
Programme général, hierarchisé et phasé des travaux à réaliser sur une période de dix ans

Type d'aménagement ID Sc. Localisation Action Budget Budget

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cumulatif

[Euro] [Euro]

ZEC 1 Vallée principale préserver les zones inondables naturelles non gênantes 1

AmD 1v Tout le bassin actions de sensibilisation 1

AmD 1v Fond de Dohem actions de sensibilisation

mise en oeuvre dans un ou deux bassins pilotes 3 216995 216995

AmD 1v Vallée de Laires actions de sensibilisation

mise en oeuvre dans un ou deux bassins pilotes 3 111061 328056

BdR 3 Tout le bassin,

Fond de Dohem,

Vallée de Laires

intégré en partie dans les actions AmD

3 328056

BdR 3 Tout le bassin bassins à aports hydrologique importants 3 669687 997743

ZEC - Amont de Basleau 23 0 Fruges protection de Fruges 3 343863 1341606

AmD 1v Tout le bassin actions en concertation avec agriculteurs et communes 10 1341606

ZEC - Amont de Matringhem 33 0 Matringhem protection de Matringhem, Coyecques, Thérouanne 3 399756 1741362

ZEC - Amont de Coyecques 39 0 Coyecques protection de Matringhem, Coyecques, Thérouanne 3 377798 2119160

ZEC - Amont de Thérouanne 44 0 Thérouanne protection de Matringhem, Coyecques, Thérouanne 3 608635 2727795

ZEC - Warne 59 0 Aire sur la Lys protection de la Jumelle - St. Martin 3 348853 3076648

BdR 3 Tout le bassin actions en concertation avec les communes 10 3076648

ZEC - Amont de Gourgesson 1 1 Fruges protection de Matringhem, Coyecques, Thérouanne, Lys aval 343863 3420511

ZEC - Aval de Verchin 19 1 Verchin protection de Matringhem, Coyecques, Thérouanne, Lys aval 339870 3760381

ZEC - Nouveauville 38 1 Coyecques protection de Matringhem, Coyecques, Thérouanne, Lys aval 354842 4115223

ZEC - Amont de Semblethun 40 1 Coyecques protection de Matringhem, Coyecques, Thérouanne, Lys aval 356838 4472061

chaque Tout le bassin programme d'entretien et suivi 6 447206 4919267

AmD Aménagements diffus

BdR "Bassins de rétention" - zones à favoriser pour des inondations

ZEC Zones d'expansion de crue controlées

1 urgent

2 action à prendre à court ou terme intermédiaire

3 action à longue terme, ou à envisager

phasage période de réalisation (en ans)

période de réalisation

en ans


