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PREAMBULE

PREAMBULE

La présente étude s’inscrit dans le contexte du SAGE de la LYS et du contrat de riviere de la
Clarence. L’étude du bassin versant du Grand Nocq doit permettre d’établir un diagnostic tres
détaillé du fonctionnement actuel du bassin versant et du cours d’eau afin de définir un plan
d’intervention pluri- annuel.

Ce document cadre permettra de fédérer I'ensemble des acteurs du bassin versant : collectivités
locales, riverains, monde agricole, la police de l'eau, les organismes gestionnaires des cours
deau...

Les problémes actuels sont divers et liés aux différentes entités géographiques présentes :

= Le bassin versant rural a 'amont d’Allouagne : bassins versants agricoles a fortes
pentes générant des ruissellements et coulées de boues, traversée de la zone
urbanisée d’Allouagne avec des débordements fréquents et des riverains ftrés
mobilisés ;

» [la basse plaine : vaste plaine a faible pente ou le Grand Nocq s’apparente a un canal
de drainage; outre les apports amont, le ruisseau peut recevoir les eaux de
débordement de la Clarence et de la Nave ;

» Des infrastructures linéaires : I'’Autoroute et le canal d’Aire constituent des ouvrages
linéaires perpendiculaires aux écoulements qui manifestement créent des désordres
hydrauliques.

L’étude comprend trois phases principales :

= Phase 1: Constats, analyses et compréhension de la situation actuelle : il s’agit du
recueil des données de base et de l'état des lieux du cours d’eau et de son bassin
versant.

= Phase 2 : Modélisation hydrologique et hydraulique : cette phase dresse un diagnostic
hydraulique détaillé.

= Phase 3:Etude d’aménagements et d'outils de gestion: Cette phase définit le
programme d’intervention et de gestion.

Cette derniere phase, dans un souci de lisibilité, a été découpée en trois sous-phases :

Phase 3.1 : elle comprend I'étude des aménagements possibles et la comparaison des scénarios
d'aménagement

Phase 3.2 : elle comprend le choix du scénario et sa description détaillée,

Phase 3.3 : elle comprend les élément techniques nécessaires & l'élaboration des dossiers
d'incidence des futurs aménagements.

La présent rapport concerne la phase 3.2.

BRIG -
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1. Rappel du scénario d’aménagement

1. RAPPEL DU SCENARIO D’AMENAGEMENT

Le dossier de phase 3.1 a présenté en détail la comparaison de divers scénarios
d'aménagement, exposée lors de la réunion du comité de pilotage du 30 septembre 2004.

Cette réunion s'est achevée avec le choix d'une liste hiérarchisée d'opérations indiquée dans les
tableaux ci-apres.

Le tableau « AMONT A26 » refléte 'ensemble des réflexions conduites sur ce secteur.

Pour l'aval, la hiérarchisation définitive des aménagements ne sera possible qu'aprés la
réalisation d'une étude de mise en cohérence hydraulique du bassin de la Clarence (prévue au
premier semestre 2005). La programmation de cette étude part du constat de la superposition,
sur une méme zone - en particulier la commune de Gonnehem - d'influences hydrauliques de

nombreux cours d'eau :
tableau

« AVAL A26"

d'aménagement pour la zone aval.

Clarence, Nave, Rimbert, Grand Nocq et ses différents courants. Le
ne reflete donc pas ce que sera a terme

le programme

Hiérarchisation des opérations retenues pour I'aménagement du Grand Nocq a I'AMONT de I'autoroute A26

Priorité N° Opérations Justification
1 RD 1 Modification des pratiques culturales et Mise en ceuvre | L'essentiel du ruissellement convergeant
a d'aménagements diffus sur les sous-bassins pilotes du |vers Allouagne puis la plaine nait sur ces
RD3 |"Tournant" et de Lozinghem, a généraliser|versants.
progressivement sur I'ensemble des versants amont du | pog actions amont limitent le
Grand Nocq et du fosse Justin. dimensionnement des aménagements
ponctuels aval.
PB 1 Suppression ou agrandissement des passages busés|Ces points durs provoquent des
a dans la traversée d'Allouagne. débordements dans le centre bourg
PB 8 d'Allouagne, y compris pour des temps de
retour tres faible.
2 BR 1 Bassin de rétention a I'aval du sous-bassin du "Tournant" | Ces dispositifs complétent la protection de
et Bassin de rétention & 'aval du sous-bassin de Lozinghem | /@ Zone avec le plus fort enjeux : le centre
BR 2 bourg d'Allouagne.
Remarque fondamentale : leur mise en
place ne conduira pas a une protection
compléte contre des événements du type
de celui d'aolt 2002.
3 REP_ | Recalibrage / Déviation du Grand Nocq dans la traversée | Cette opération permettra d'aboutir a une
AMONT | d'Allouagne protection vicennale (20 ans) du centre
ou bourg.
Variante Remarque fondamentale : ce niveau de
suD protection n'assure pas une protection
- compléte pour un événement du type de
celui d'aolt 2002.
4 PB_A26 | Agrandissement du passage busé du Grand Nocq sous | Vis a vis de l'aval : nécessité d'écréter les
I'A26 débits par les aménagements précédents
avant de pratiquer I'agrandissement de la
section.

BRIG
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1. Rappel du scénario d’aménagement

Hiérarchisation des opérations retenues pour I'aménagement du Grand Nocq a I'’AVAL de I'autoroute A26

Priorité Opérations Justification
1 REP_ | Curage du Grand Nocq et réhabilitation de ses berges Amélioration générale des écoulements
AVAL pour prévenir les débordements.
LC1 Mise en service ou création des vannes sur I'ensemble | En cas d'événement localisé sur le bassin
a des délestages existants entre le Grand Nocq et la|du Grand Nocq (hypothése ou la Clarence
LC 3 |Clarence n'est pas en crue), les déviations vers la
Clarence limite notablement les
débordements du Grand Nocq.
LC 4 Maintien de la station de pompage refoulant vers le canal | Les refoulement vers le canal d'Aire limite
d'Aire - Adaptation de sa convention de fonctionnement | notablement les débordements du Grand
Nocq.
A Mise en place de ZEC a I'amont du hameau de Busnette | Des études complémentaires doivent étre
définir et / ou Mise en place de zones de rétention sur le fossée | conduites elles devront envisager
Justin notamment les possibilités de rétention sur
la zone des bassins de lagunage de la
sucrerie de Lillers (implique aussi le
Rimbert).
A Autres aménagements éventuels. A définir aprés réalisation de I'étude "Mise
définir en cohérence hydraulique du bassin de la
Clarence".

Des adaptations ont été apportées par rapport aux descriptions techniques contenues dans le
dossier de phase 3.1. Elles concernent les deux opérations suivantes :

- bassin de rétention a I'aval du bassin de Lozinghem,
- recalibrage / déviation du Grand Nocq dans la traversée d'Allouagne.
Précisions ces adaptations :

Bassin de rétention a 'aval du bassin de Lozinghem :

Sur le bassin versant de Lozinghem (sous-bassin noté B), le dossier de phase
précédente envisageait la mise en place de deux bassins de rétention, notés dans le
rapport BR_B1 et BR_B2.

La prise en compte de remarques survenues a l'issue de la phase 3.1 et de nouvelles
observations de terrain ont conduit a proposer finalement un bassin unique, situé a
l'aval du sous-bassin B, de taille équivalente a I'ensemble de deux bassin proposé
initialement.

Recalibrage / déviation du Grand Nocq dans la traversée d'Allouagne :

Deux remarques concernant cette opération :

- plusieurs solutions techniques avaient été proposées concernant cette opération.
C'est finalement la solution "parois berlinoises" qui a été retenue ;

- entre les deux phases d'étude, il a été demandé d'envisager une variante au
tracé actuel du Grand Nocq. Cette variante est présentée dans la fiche
d'opération "Variante SUD" du présent rapport.

BRIG
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1. Rappel du scénario d’aménagement

Le tableau de la page suivante reprend I'ensemble des opérations retenues par théme et précise
le quantitatif associé.

Ces opérations sont localisées sur la carte annexée IV-1 et font I'objet chacune d'une fiche
détaillée présentée dans le chapitre Il du présent rapport.

BRIG
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1. Rappel du scénario d’aménagement

Plan d'aménagement et de gestion intégré du bassin versant du Grand Nocq — Liste des opérations retenues

Priorité N° Nom de I'opération Quantitatif approximatif
Rétention diffuse
1 RD 1 Modification des pratiques agricoles diffus
1 RD 2 Aménagements diffus - premiéres mesures 2 km de bandes enherbges + haie et 200 m de
fascine
1 RD 3 Aménagements diffus - Généralisation sur BV Tests 7km d'ensemble fogses * Talus + Haie" et 3
km de chenal enherbé
Bassins de rétention
2 BR 1 Bassin de rétention "Tournant" 16 000 m3 utile
2 BR 2 Bassin de rétention "Lozinghem" 18 000 m3 utile
Passages busés et Reprofilage du Grand Nocq dans Allouagne
1 PB 1 Agrandissement du passage busé n°1 Dalot2m x 1.5 m sur 119 m
1 PB 2 Suppression du passage busé n°2 Suppression ou Dalot 2m x 1.5 m sur 32 m
1 PB 3 Agrandissement du passage busé n°3 Dalot 2m x 1.5 m sur 51 m
1 PB 4-5 Suppression des passages busés n° 4 et 5 Dalot 2m x 1.5 m sur 150 m
1 PB 6-7 Suppression des passages busés n° 6 et 7 Création nouveau tracé sans buse sur 100 m
3 REP_AM |Reprofilage du Grand Nocq dans Allouagne sur 1425 m 1425 m de cours d'eau reprofilé avec
protection de berge
Transition avec la plaine
1 PB 8 Suppression du passage busé n°8 Suppression d'un passage busé de 168 m
. . Aggrandissement d'une buse sur40 m :
4 PB_A26 Agrandissement du passage busé sous A26 DN 1800 eu lieu de DN 1000
Curage du Grand Nocq et confortement de berges dans la plaine
Curage du Grand Nocq dans la plaine + Confortement des |Curage du Grand Nocq sur 13 500 m et
1 REP_AV -
berges renforcements de berge localisés
Liasions Grand Nocq Clarence ou Canal d'Aire
1 LC1 Liaison Clarence - Grand Nocq n° 1(existe)
1 LC2 Liaison Clarence - Grand Nocq n° 2 (a rénover) Rénovation d'une vanne
1 LC3 Liaison Clarence - Grand Nocq n° 3 (vanne a créer) Création d'une vanne
1 LC4 Pompage Grand Nocq dans canal d'Aire (existe)
TOTAL
Variante SUD
1 PB 1 Agrandissement du passage busé n°1 Dalot2m x 1.5 m sur 119 m
1 PB 2 Agrandissement du passage busé n°2 Suppression ou Dalot 2m x 1.5 m sur 32 m
1 REP_AM |Reprofilage du Grand Nocqg dans Allouagne sur 800 m 220b2]rgd: cours d'eau reprofilé avec protection
1 Variante_SUD |Nouveau tracé sur 870 m crétation d'un nouveau lit sur 870 m
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2. Description des aménagements du scénario retenu 6

2. DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS DU SCENARIO RETENU

Ces aménagements sont décrits ci-aprés sous forme de fiches qui précisent pour chaque
opération :

= |a localisation,

» le contenu de I'opération en terme d’aménagement,
= |es opérations de gestion associées,

= |es effets hydrauliques attendus,

= les codts (investissement et fonctionnement) associés.

E3)
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2. Description des aménagements du scénario retenu 7

DIAGNOSTIC DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU GRAND NOCQ

RD 1 - Modification des pratiques agricoles sur les versants amont RD1

Caractéristique principale : Proposition de mesures agronomiques visant a limiter le ruissellement et I'érosion
sur les versants agricoles du bassin du Grand Nocq.

Localisation - Délimitation des zones d'interventions

Communes concernées : Lillers, Allouagne, Lozinghem, Lapugnoy

La présente fiche propose une liste de pratiques agronomique en mesure de participer a la réduction de
I'érosion et du ruissellement sur les versants amont agricoles du Grand Nocg.

iBRIG—

ingénierie
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2. Description des aménagements du scénario retenu 8

Contexte

Les mesures proposées dans la présente fiche le sont a titre indicatif et devront étre adaptées et relayées sur le
terrain par des conseillers agricoles.

Propositions

Pour réduire le ruissellement, des techniques agricoles favorisant l'infiltration dans le sol et lui conférant une
bonne rugosité, peuvent étre mises en oeuvre. De nombreuses références techniques existent a présent suite
aux travaux réalisés dans plusieurs départements des régions du Nord-Pas de Calais, de Picardie ou encore
de Haute Normandie. Quelques brochures représentatives détaillant divers aspects des pratiques culturales
ayant un impact sur le ruissellement et I'érosion sont présentées en annexes.

LE SENS DU TRAVAIL DU SOL

Le sens de travail du sol, choisi perpendiculairement a la pente, retarde l'apparition du ruissellement en
augmentant la rugosité dans le sens de la plus grande pente, ralentit I'¢coulement en diminuant la pente de son
lit et réduit sa capacité érosive.

PROTECTION DES SEMIS DES CULTURES DE PRINTEMPS

Pour limiter le ruissellement di @ un orage de printemps, on dispose de peu de moyens. Il faut surtout intervenir
sur la capacité de rétention de I'eau en surface en réalisant des semis plus motteux, mais cela n'est pas
toujours suffisant, surtout sur les coteaux. Malheureusement, les références techniques frangaises sont rares
dans ce domaine et les références disponibles ont été mises au point aux Etats-Unis ou en Allemagne
(techniques associant une culture protectrice a la culture de printemps, sur toute la surface ou en bandes,
création d'un mulch, culture sans labour...). Leur adaptation aux conditions spécifiques de la région reste encore
a faire.

L'UTILISATION DE TECHNIQUES CULTURALES SIMPLIFIEES (TCS)

C'est le principal concept de lutte, réellement efficace, avancé aujourd’hui par les experts, qui regroupe trois
grandes catégories de travail simplifié : le semis direct, le travail superficiel, et le pseudolabour. Le principe : ne
plus labourer, pour éviter de retourner le sol et d'enfouir les couches superficielles riches en humus, et ne pas
trop I'affiner.

Cette technique implique de laisser les résidus de récolte en surface (mulch). Le couvert végétal ainsi constitué
protége le sol de l'impact des gouttes de pluie (les mottes de terre sont alors brisées moins facilement),
favorise linfiltration de I'eau, divise et ralentit la vitesse d’écoulement, réduit la concentration en sédiments,
diminue la force de cisaillement, augmentant ainsi la résistance du sol.

E3)
I55AG i —
p:\cornille\4088 - grand nocq\phase_3\phase_3.2\p3_2_rapport_prinicpal\def\4088_phase_3.2_def.doc / Chazot / 16/02/05 Ll_nv_-ii

Diagnostic détaillé des problemes hydrologiques et hydrauliques du BV du Grand Nocq tngenierie
Phase 3.2 : Etude d'aménagements et d'outils de gestion - Détail du scénario retenu



2. Description des aménagements du scénario retenu 9

Les effets de la simplification du travail du sol sur I'érosion hydrique sont multiples, et parfois contradictoires. La
couverture du sol par les résidus de culture, 'accumulation de carbone lié dans les premiers centimétres du sol
et 'augmentation de la cohésion du sol sont favorables a la lutte contre 'érosion hydrique. Mais la diminution de
la rugosité de surface peut entrainer des risques accrus de ruissellement. Si 'on considéere une situation pour
laquelle on a atteint un état d’équilibre : non travail pratiqué depuis plusieurs années en conditions favorables
(tassements limités) et avec une protection significative du sol par les résidus de culture, les effets de la
simplification sur les risques d’érosion sont généralement positifs.

A la suppression du labour est souvent associé un état physique du sol qui ne pénalise pas les cultures et qui
est efficace pour limiter I'érosion hydrique. Cependant l'utilisation des TCS implique de tenir compte de
I'existence des fluctuations inter et intra-annuelles qui sont liées au fait que des cultures différentes se
succedent sur les parcelles cultivées et que les variations des conditions climatiques au moment des périodes
d’interventions culturales entrainent des effets variables de celles-ci sur le sol.

Nombreuses sont les cultures locales qui ne produisent que peu de résidus (pois, betterave, pomme de terre,
mais ensilage) et l'effet bénéfique du mulch vis-a-vis de l'impact des gouttes de pluie ou de frein au
ruissellement est faible. De mauvaises conditions climatiques, en particulier lors des récoltes pendant lesquelles
les compactages sont les plus intenses, peuvent entrainer des tassements importants réduisant fortement
linfiltration de I'eau. Le ruissellement est alors favorisé, accroissant ainsi les risques de formation de ravines
dans les parcelles situées en aval. Un décompactage s'avere nécessaire.

Prévoir les conséquences de la suppression du labour sur le fonctionnement physique du sol revient donc a
prévoir la dynamique d’évolution de la structure du sol en tenant compte des interventions culturales
successives. Par rapport a I'érosion hydrique, cette dynamique doit étre analysée en tenant compte de la
position de chacune des parcelles constitutives d'un bassin versant. Si d'un point de vue physique, I'agriculteur
dispose d’'un large choix de modalités de travail du sol dans certaines conditions pédologiques, climatiques et
culturales, il doit aussi tenir compte des autres fonctions du travail du sol : réussite du semis, lutte contre les
adventices, parasites et ravageurs, et diminution de 'emploi de pesticides.

De nombreuses études menées aux Etats Unis en particulier ont confirmé linfluence bénéfique du travail
simplifi¢ sur I'érosion. La bas, la suppression des labours y est trés répandue. Mais en France, des
expérimentations a grande échelle n'ont pas encore été réalisées (sur de petites parcelles seulement). Et il est
difficile de transposer tels quels les résultats de ces études américaines au niveau de I'hexagone. Un important
travail d’acquisition de références sur le plan local reste donc a entreprendre pour aider a promouvoir ces
techniques.

LA GESTION DE L'INTERCULTURE.

La part des sols nus pendant la période d'interculture est une composante majeure du ruissellement sur les sols
limoneux battants de la zone d'étude.

Les techniques culturales jouent un réle important dans ['amélioration de linfiltration et de la rétention d'eau
superficielle sur ces terres battantes. L'amélioration de l'infiltrabilité et de la rugosité de surfaces non emblavées
en hiver peut étre obtenue par un travail du sol minimum, grossier et profond.

E3)
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2. Description des aménagements du scénario retenu 10

Le travail du sol aprés les récoltes doit étre réaliser le plus t6t possible pour redonner au sol une capacité
d'infiltration. Les choix et les modes d'utilisation des outils sont importants pour fragmenter la surface et créer
un modelé rugueux. L'emploi des déchaumeuses a soc permet d'obtenir une surface de sol rugueuse et
hétérogéne , ce qui permet un stockage efficace des excés d’eau. Par contre, les outils a dents ou a disques ne
permettent pas d’obtenir un stockage aussi efficace mais maintiennent d’avantage de résidus un surface. Les
chantiers de récolte qui laissent beaucoup d’empreintes de roues, sont a traiter en priorité.

De méme, un engrais vert freine la formation d'une crolite de battance s'il est implanté suffisamment t6t pour
protéger le sol par son couvert (semis d'ao(t apres céréales d'hiver, par exemple). L'engrais vert a aussi un
impact sur I'érosion du fait :

- des racines qui aérent le sol et assurent I'ancrage de celui-Ci ;
- de la décomposition finale de la masse végeétale qui améliore la stabilité structurale du sol.

En raison du role de l'interculture sur la maitrise des pollutions d'origine azotée, de nombreuses références
locales existent déja sur les modalités de mise en ceuvre des cultures intermédiaires et sur les résultats
bénéfiques qu'ils procurent. Peu d'agriculteurs ont cependant adopté ces cultures a cause du surplus de travail
qu'elles engendrent (semis, enfouissement ou broyage), et de leur colt (malgré les aides pouvant étre
octroyées dans le cadre des MAE).

De nombreuses brochures présentent les modalités de mise en place des cultures intermédiaires, leur colt
ainsi que les mesures incitatives qui ont été mises en place localement.

Le coit moyen de la mise d’une culture intermédiaire est de I'ordre de 100 Euros /an, qui peut étre
couvert en partie par les aides accordées au titres des mesures agro-environnnementales de I'ordre de
90 Euros/ha.

L'ENTRETIEN HUMIQUE ET CALCIQUE DU SOL

L’amélioration la stabilité structurale des horizons superficiels du sol par des amendements calcaires et
organiques permet aussi d'améliorer la résistance des sols, lorsque leurs teneurs en matiére organique et en
calcium, sont particuliérement faibles.

Les matiéres organiques favorisent I'agrégation des particules entre elles et améliorent la stabilité structurale en
limitant la battance et la prise en masse des couches labourées. Le calcium favorise la floculation du complexe
argilo-humique; aussi le maintien de teneurs en calcaire de l'ordre de 3 % est-il nécessaire.

E3)
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DIAGNOSTIC DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU GRAND NOCQ

RD 2 et 3 - Rétention diffuse sur les bassins versants agricoles du Grand RD2et3
Nocq

Caractéristique principale : Mise en place d'aménagements linéaires diffus (bandes enherbées, haies, fossés
stockants) destinés a lutter contre I'érosion diffuse et le ruissellement.

Localisation - Délimitation des zones d'interventions

Principalement communes d'Allouagne et de Lozinghem.

La présente fiche propose un schéma d'action a mettre en place sur la zone délimitée en rouge, qui correspond
a une zone pilote analysée plus en détail dans le cadre de I'étude dont est issue la présente fiche. Cette zone
correspond aux bassins versant dit du Tournant et de Lozinghem.

Les cercles vert correspondent aux zones sur lesquelles ces mesures devront étre généralisées a terme. Elles
correspondent aux bassins du fossé Justin (a 'ouest) et de la Rivierette (a I'est).

PR
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Définition de l'opération - Généralité et Rappel réglementaire

Une grande partie du ruissellement convergeant vers Allouagne, puis vers la plaine, se forme sur les versants
agricoles de I'amont du bassin du Grand Nocq, sur lesquels a pratiquement disparu toute trame bocagere. Ce
ruissellement peut provoquer des inondations et s'accompagne d'une érosion diffuse qui contribue au fort
envasement du cours d'eau dans la plaine.

L'aménagement vise a mettre en place, en complément aux mesures sur les pratiques agricoles objet de la
fiche "RD 1", un réseau complet d'aménagements linéaires dont le but est triple :

limiter le ruissellement, en facilitant l'infiltration et en constituant des zones de stockage,
limiter I'érosion diffuse et localisée,

épurer l'eau, en piégeant les éléments en suspension et en filtrant I'eau.

Le principe de base est de constituer un maillage de voies d'eau temporaires enherbées permettant de conduire
I'eau depuis I'amont vers I'aval tout en facilitant son infiltration et sa rétention et tout en limitant I'érosion.

La mise en place de ces aménagements devrait connaitre le phasage suivant :

1/ dés 2005 : application des premieres mesures définies en concertation avec la profession agricole
dans le cadre de la présente étude, parallélement application sur I'ensemble du bassin amont des
ameénagements rendus obligatoires a partir de 2005 par la politique agricole commune (cf détail ci-
apres),

2/ en concertation avec la profession agricole, approfondissement des mesures de rétention diffuse
sur les bassins versants pilote dont la présente étude fournit ci-aprés un schéma,

3/ généralisation des mesures diffuses a I'ensemble des versants amont du bassin du Grand Nocq
en concertation avec la profession agricole.

Les points 1/ et 2/ sont détaillés dans les § suivants.

Préalable réglementaire (en date de novembre 2004) :

La nouvelle PAC, depuis la signature de I'accord de Luxembourg en juin 2003, prévoit un versement des aides
conditionné au respect de régles en matiére de bien étre des animaux et d'environnement.

Parmi les regles liées a l'environnement, en lien avec la présente étude, on citera les mesures ci-apres,
applicables dés 2005 :

PR
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e Mise en place d'une surface équivalente a 3% de la surface en céréales, oléoprotéagineux, lin
chanvre et gel de [I'exploitation en bandes enherbées ou avec un couvert d'intérét
environnemental.

Il est précisé dans cette mesure que les bandes devront se situer en priorité le long des cours
d'eau de I'exploitation. Leur largeur sera alors au minimum de 5 m et au maximum de 10 m ou le
cas - échéant la largeur maximum fixée par arrété préfectoral pré-existant.

Si apres avoir réalisé des bandes enherbées le long des cours d'eau, I'obligation des 3% n'est
pas remplie ou si I'exploitation n'est pas traversée par des cours d'eau alors le critére peut étre
réalisé sans contrainte de forme de parcelle. Dans ce cas le minimum des parcelles doit étre de
5 m et la surface minimum de 5 ares.

¢ Diversification de I'assolement : trois cultures minimum ou deux familles de cultures différentes
sont présentes sur la surface agricole de I'exploitation hors paturage permanent, gel non cultive,
cultures pérennes et pluriannuelles.

Une remarque importante précise que "Les exploitants qui justifient d’'un systeme de production
en monoculture (a savoir en cas de trois cultures, plus de 90% de leur surface cultivée occupée
par une culture et en cas de deux familles de cultures, plus de 95% de leur surface cultivée
occupée par une famille de cultures), s'ils choisissent de le maintenir, sont alors soumis a une
mesure alternative, comportant au moins l'obligation de couverture totale hivernale des sols (les
couverts autorisés a ce titre seront précisés ultérieurement)."

La note du Ministére de I'agriculture citée ci-dessus donne plus de détail sur I'application de ces
mesures.

Tres concrétement, dés 2005, le bassin versant du Grand Nocq devrait donc connaitre la mise en place de
bandes enherbées correspondant a 3% de la surface en "céréales, oléoprotéagineux, lin, chanvre et gel."

Cette mesure ne s'applique cependant pas aux exploitants avec un statut de "petits producteurs" (en dessous
de 13 ha de cultures dites sensibles).

Définition de I'opération - Premiéres mesures sur les bassins pilotes : RD 2

On rappelle ci-aprés les mesures décidées en concertation avec un groupe d'agriculteurs et la chambre
d'agriculture du Pas de Calais.

Il s'agit des projets d'aménagement a la date de I'édition de l'étude. Les aménagements prévus sont
susceptibles de connaitre de nouvelles adaptations avant leur mise en place.

Les aménagements incluent :

= |a mise en place d'ensemble bande enherbée + haie sur un linéaire d'environ 2000 m (traits
jaunes),

= |amise en place de fascine sur un linéaire de 220 m.
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Définition de I'opération - Extension des mesures sur les bassins pilotes : RD 3

Comme déja indique, il est proposé de réaliser a terme un véritable réseau de protections linéaires constitué de
deux grands types d'aménagements :

- (i) des dispositifs perpendiculaires aux plus grandes pentes qui interceptent les ruissellement
diffus, facilitent leur infiltration et les guident vers les dispositifs suivants,

- (i) des dispositifs aménagés dans I'axe des thalwegs, qui visent a conduire I'eau vers l'aval en
limitant au maximum les conséquences de son transport.

(i) Aménagements de collecte du ruissellement :

La zone concernée (sous-bassins A et B, dits respectivement du Tournant et de Lozinghem) ne
comprend que quelques éléments tres diffus participant a l'interception du ruissellement :

- quelques haies et talus,
- quelques bosquets,
Ces éléments participent fortement a la limitation du ruissellement et doivent étre conservés.

En termes de nouveaux aménagements, il est proposé de metire en place essentiellement des
aménagements de type "fossé - talus".

Le systéme "Fossé - Talus"

Fonctionnement

Ce systeme intercepte le ruissellement, peut le stocker temporairement et le guide vers l'aval. Son
schéma de principe est le suivant (source : Chambre d'Agriculture de I'Eure) :

FOSSE - TALUS

Avad
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De l'aval vers 'amont, le systéme se compose de :

- une bande enherbée qui évite I'érosion régressive liée a l'interception du ruissellement et
participe a l'infiltration des eaux ruissellées. Suivant les recommandations techniques de la
littérature disponible, du fait des arrivées d'eau latérales, la largeur sera supérieure a celle
indiquée sur le schéma (1 m) : au minimum 3 métres.

- un fossé enherbé d'un gabarit limité afin de ne pas accélérer le transfert des débits vers l'aval.
La pente du fossé ne doit pas excéder 2 %. En cas d'orage, le fossé peut étre amené a
déborder. Ce phénomene est préférable a un dimensionnement trop grand risquant d'aggraver
la crue a l'aval. Les pentes des talus du fossé seront de I'ordre de 2/1 a 3/1.

- un talus qui permet de protéger I'aval et d'accroitre la capacité de stockage du systéme. Le talus
est protégé par enherbement ou plantation d'une haie (voir plus haut le paragraphe sur les
haies). Cette derniére solution assure au talus une meilleure tenue dans le temps. La distance
entre le talus et le fossé peut étre supérieure a celle indiquée sur le schéma afin de permettre un
entretien mécanique.

La capacité de rétention peut étre augmentée en cloisonnant le fossé. On parle alors de fossé
discontinu. Le schéma devient le suivant (source : Chambre d'Agriculture de I'Eure) :

FOSSE - DISCONTINU ET TALUS

Howde de roufement
L=3fm

Tales

H=iidm
L=20m
penfe : I

Mise en place et contrainte

Idéalement ce type d'aménagement est mis en pace a la limite entre deux parcelles. Ce type
d'emplacement a été recherché le plus possible dans le schéma proposé. Toutefois la structure du
parcellaire actuel ne permet pas toujours d'interrompre le ruissellement sur de grandes longueurs.
Des fossés ont donc été également implantés au milieu de parcelles.

Dans tous les cas, il s'agit de s'appuyer au mieux sur la topographie pour respecter une pente faible
et favoriser le stockage et l'infiltration.
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L'ordre de grandeur de I'emprise est le suivant :

Bande enherbée amont : 3m
Fossé : 3m
Bande de roulement aval (optionnel): 3 m
Talus : 3m

Total : 10 a@ 12 m selon la largeur entre le talus et le fossé
Cout

Pour le gabarit suivant :

Fossé :
- largeur fond : 1m
- profondeur : 0.5m
- grandelargeur: 3m
- pente talus : 2/
Talus :
- largeur base : 3m
- largeur créte : 1m
- hauteur: 0.5m
- pentetalus: 1/1

les volumes associés sont : déeblais / remblai = 1 m3/ml sans prendre en compte les éventuelles
interruptions du déblais dans le cas d'un fossé discontinu. L'ordre de grandeur du volume de
stockage potentiel est de l'ordre de 1 m3 /ml.

Sur la base de ces dimensions, en incluant I'enherbement de la bande amont, de la bande de
roulement et du fossé et la plantation d'une haie, le colt de revient est d'environ 15 €/ml (dont 3 €
pour la haie).

(ii) Aménagements de transfert du ruissellement vers l'aval

Ces dispositifs doivent permettre de conduire I'eau vers I'aval en limitant au maximum ['érosion.

Dans les mesures initiales, le dispositif préconisé par rapport a cette problématique se compose
essentiellement de fascines devant limiter I'érosion au droit des thalwegs.

Dans le cas présent, la collecte plus concentrée de I'eau par des ouvrages linéaires stockant impose
de prévoir des dispositifs plus importants : on préconise ainsi un ensemble de voies d'eau
enherbées. Il s'agit de bandes enherbées légérement concaves, avec une section parabolique.

Ces dispositifs sont mis en place afin de recueillir les eaux interceptées par le réseau de "bandes
enherbées - fossés - talus" en conduite soit vers I'exutoire du sous-bassin, soit vers des zones de
prairies permanentes déja existantes.
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Les dispositifs sont implantés soit a la faveur d'axes déja existant, le long de chemins ou de routes,

soit le long de thalwegs. (NB : la forme de ces dispositifs est telle qu'ils doivent pouvoir étre
traverses par des engins agricoles.).

Description du dispositif d'ensemble

Une analyse a I'échelle du 1/10.000 (cf carte page suivante) permet de proposer au niveau schéma
un dispositif d'ensemble comprenant au total les éléments suivants :

Dispositifs enherbés
Bande enherbée + | Bande enherbée dans
Bassin Fossé stockant + l'axe d'écoulement Surface
Talus + Haie (chenal enherbé)
longueur | largeur | longueur | largeur ha
Sous-bassin A (total : 167 ha ; SAU : 137 ha)
4 200 10 4.20
2400 5 1.20
Sous-bassin B (total : 175 ha ; SAU : 108 ha)
3 200 10 3.20
700 5 0.35
Total 7 400 9
% de la superficie totale des bassins| 2.6%
% de la SAU des bassins| 3.7%

BRD-
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Colt de I'opération

Coldits unitaires

Investissement initial Entretien Manque a gagner (*)

Bande enherbée simple 100 euros HT/ha 20 euros HT/ha 400 euros HT/ha
Haie 2 800 euros HT/km 300 euros HT/km 80 euros HT/km
Ensemble Bande enherbée +| 15000 euros HT/km 350 euros HT/km 400 euros HT/km
Fossé + Talus + Haie
Bande enherbée parabolique de | 1 000 euros HT/ha 20 euros HT/ha 400 euros HT/ha
fond de thalweg

(*) Le manque a gagner est estimé comme suit :

Hypothese culture de blé : 70 quintaux / ha x 10 euros / quintaux + 40 euros PAC - charges = 400 euros HT / ha.

Premieres mesures de rétention diffuses sur les bassins pilotes

Investissement initial (études d'exécution et travaux, hors| 12 000 euros HT
maitrise d'ceuvre et acquisition fonciere)
Entretien annuel 700 euros HT/an
Manque a gagner annuel 500 euros HT/an
Ces colts sont détaillés dans le tableau ci-aprés :
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Bandes enherbées Haies Fascines TOTAL
Coqt Manque a Coqt Manque a Coqt Manque a . i maﬁ:z:a 3
Bassin Bande enherbée Surface InV?St' entretien gagner longueur Invest. année 1 entretien | - gagner longueur | Invest. année 1 entretien | - gagner Invest. année 1 (el entretl?n gagner
Année 1 chaq}Je chaq}Je chaq'ue chaq}Je chaq'ue chaq}Je chaque année chaque
année année année année année année ;
année
longueur | largeur ha euros HT uros HT/ar] euros HT/an m euros HT buros HT/an m euros HT buros HT/an euros HT euros HT euros HT
Sous-bassin A
A1l 200 6 0.12 12 2 48 200 560 60 0 40 1200 16 0 1772 78 48
A2 350 6 0.21 21 4 84 300 840 90 0 120 3 600 48 0 4 461 142 84
Sous-bassin B
B1-B3 250 6 0.15 15 3 60 250 700 75 0 - 0 0 715 78 60
B2 350 6 0.21 21 4 84 330 924 99 0 40 1200 16 0 2145 119 84
B5 - C4 100 6 0.06 6 1 24 80 224 24 0 20 600 8 0 830 33 24
Sous-bassin C
C1 - - - - - 0 0 - 0 0 - - -
C2 800 6 0.48 48 10 192 800 2 240 240 0 - 0 0 2 288 250 192
[ Total 2 050 - 123 25 492 1960 5488 588 0 220 6 600 88 0 12 211 701 492
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Généralisation des mesures de rétention diffuses sur les bassins pilotes

Investissement initial (études d'exécution et travaux, hors 110 000 euros HT
maitrise d'ceuvre et acquisition fonciere)

Entretien annuel 2 600 euros HT/an
Manque a gagner annuel 3 600 euros HT/an

Ces colts sont détaillés dans le tableau de la page suivante.

Généralisation des mesures de rétention diffuses sur I'ensemble des bassins amont

Ce point n'a pas fait I'objet de chiffrage dans le cadre de la présente étude.

BRI

ingénierie
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Dispositifs enherbés TOTAL
" Cout
Bande enherbée dans Cout manque a
. Bande enherbée + Fossé \ ' Invest. Cout entretien | Manque a gagner Invest. entretien
Bassin ) I'axe d'écoulement Surface ) . ; . gagner
stockant + Talus + Haie . Année 1 chaque année chaque année année 1 chaque
(chenal enherbé) A chaque
année .
année
longueur | largeur longueur | largeur ha euros HT euros HT/an euros HT/an euros HT euros HT euros HT
Sous-bassin A (total : 167 ha ; SAU : 137 ha)
4 200 10 4.20 63 000 1470 1680 63 000 1470 1680
2 400 5 1.20 120 24 480 120 24 480
Sous-bassin B (total : 175 ha ; SAU : 108 ha) -
3 200 10 3.20 48 000 1120 1280 48 000 1120 1280
700 5 0.35 35 7 140 35 7 140
Total 7 400 9 111 000 2620 3580 | 111000 2620 3 580
% de la superficie totale des bassins| 2.6%
% de la SAU des bassins| 3.7%
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DIAGNOSTIC DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU GRAND NOCQ

BR1 - Bassin de rétention a I'aval du bassin versant du Tournant BR1

Caractéristique principale : Volume utile de 16 000 m?

Localisation

Le projet est localisé sur la commune d'Allouagne.

BRIG
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Extrait Photo aérienne

La zone envisagée pour le projet est localisée sur I'extrait de photo aérienne par un rectangle de dimension
100 m x 150 m. L'extrait de photo met en évidence les contraintes a prendre en compte dans les études
ultérieures :

- passage d'un gazoduc en service (trait plein marron),
- passage d'un gazoduc hors service (trait pointillé marron),

- périmétre de protection rapproché d'un captage d'eau potable(hachures dans la zone sud-ouest).

BRIG
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Extrait Cadastral

L4 VIE IE PERNETE

Liste des parcelles concernées a priori

Commune d'Allouagne : 9, 34, 35, 39

Mesures fonciéres urgentes

Envisager I'acquisition des parcelles concernées par la commune du fait de la cessation d'activité de I'exploitant
concerné.

BRIG
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Définition de I'opération et Impact hydraulique

Il s'agit de mettre en place un bassin de rétention localisé afin de compléter les aménagements de rétention
diffus qui seront mis en place sur le bassin agricole amont d'Allouagne.

Le bassin se situe sur une zone de replat, a I'aval du bassin versant dit du "Tournant".
Bassin versant du futur bassin de rétention :

Le bassin captera les écoulements d'un bassin versant dont les caractéristiques physiques sont les suivantes :
- Surface : 129 ha

- Dénivelée : environ 65 m

- Coefficient de ruissellement (au sens de la formule rationnelle) actuel : 0.39 (estimation sur la
base de l'occupation hivernale du sol avant mise en place des aménagements diffus et
I'application systématique d'intercultures).

Dimensionnement
Le bassin est dimensionné pour écréter a 0.1 m3/s un événement vicennal court.

Avec un coefficient de ruissellement de 0.39 (d'aprés analyse de l'occupation du sol en hiver) le volume
nécessaire est de 20 500 m3. On fait I'hypothése d'une mise en place d'intercultures sur 50 % de la superficie
en sol nu, ce qui réduit le coefficient de ruissellement a 0.32. Le volume nécessaire est alors réduit a
18 400 m3.

On soustrait @ ce volume le volume équivalent aux aménagements linéaires diffus préconisés sur I'amont du
bassin (2400 ml de bande enherbé + fossé stockant + talus) : 2500 m?3, soit un volume utile final de 16 000 m3.

Caracteristiques hydrauliques du futur bassin
Volume utile : 16 000 m3
Diametre de l'orifice de fuite : DN 200

Impact hydraulique :

Evénement pluvial | Débit d'entrée Débit sortie Débit sortie Débit sortie max
max (m%/s) Buse max (m/s) Déversoir max (m¥/s)
(m¥%s)
Avec aménagement| 20 ans court 2.1 0.1 0 0.1
amont
pluie "aodt 2002" 3.3 0.1 2.3 24

Caractéristiques techniques

Le bassin sera a priori de type Déblai. Une alternative en déblai/remblai pourra étre étudiée en fonction des
contraintes aval. Voir schéma de principe ci-apres.

BRIG
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Schéma de principe

Vue de dessus

Chemin de ronde Fossé de dissipation
largeur minimale 3 m

e d'acces p
entretien et exploitation

Coupe transversale A-A
Chemin de ronde

Pente maximale 3/2

stabilisation . . .
Déversoir de surface et vidange

_Lame d'eau
________ déversante he de sécurité
| — lede 0.30m

]
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Contraintes identifiées

Ce bassin été identifié comme a priori réalisable. Les études plus détaillées devront toutefois détailler les
contraintes suivantes :

- périmetre de protection : La zone concernée par le bassin devra respecter, sur son bord sud-
ouest, la limite d'un périmétre de protection d'un captage d'eau potable

- gazoduc : La zone concernée par le bassin devra se situer, sur son bord sud-est, au-dela du
passage d'un gazoduc en service.

- exutoire : Son exutoire débouchera dans le chemin issu du Tournant, ou se concentrent déja
les eaux lors des crues. Les risques vis a vis des habitations aval devront étre pris en compte

- niveau des eaux souterraines : Une interrogation demeure : I'emplacement prévu correspond a
une zone actuellement en prairie permanente, qui comporte des traces manifestes d'humidité
permanente. L'étude de faisabilité devra préciser si le niveau d'une nappe localisée éventuelle
est compatible avec la réalisation du bassin.

Fonctionnement, Entretien

L'aménagement proposé fonctionne sans intervention ( pas de manceuvre et de régulation ).
Un entretien régulier doit cependant étre réalisé pour s'assurer de son bon fonctionnement :
e ramassage des corps flottants, embécles et dépdts apres chaque orage,

o faucardage de la végétation avec enlevement des déchets en fonction de son développement et
au moins deux fois par an,

o visite de contrble des ouvrages avant les périodes : stabilité des remblais, fondation des ouvrages
de génie civil, signes d’érosion, obstruction des ouvrages...

Le codt annuel de I'entretien peut étre estimé a 3 700 € /an réparti comme suit :

e 1/4 journée de technicien par mois pour des visites d'inspection aprés orage et contréle ( 300 €/j
soit au total 900 € /an),

e 1/2 journée de nettoyage par mois : 6 jours au total ( 1 800 €/an)
¢ 1 nettoyage approfondi par an : 2 jours de technicien et une pelle (1 000 € /an).

Colt de I'opération

Investissement initial (études d'exécution et travaux, hors| 240 000 euros HT
maitrise d'ceuvre et acquisition fonciere)

Entretien 3700 euros HT/an

BRIG
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DIAGNOSTIC DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU GRAND NOCQ

BR2 - Bassin de rétention a I'aval du bassin versant de Lozinghem BR2

Caractéristique principale : Volume utile de 18 000 m?

Localisation

.-"{ 2 :

P 3 3

4] : e
;4fsuants’]_{ 'J\'

wrlre connm,. ™

A2 133 @
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Extrait Photo aérienne

Le périmetre bleu indique la zone dans laquelle pourra se situer le projet.

Le pointillé bleu indique le passage par lequel pourra se faire l'alimentation du bassin, suite a la déviation du
fossé en provenance de Lozinghem.

Cf. plus loin remarques sur les réserves fonciéres a constituer pour ce passage ainsi que les contraintes
identifiées.

BRIG
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Extrait Cadastral

20 , 100m

Liste des parcelles concernées a priori

Commune d'Allouagne : 134, 135, 136, 137, 144, 221, 222, 223, 229, 230, 325

Mesures fonciéres urgentes
1/ La zone concernée, devra faire rapidement I'objet de réserves fonciéres.

2/ Seule la parcelle 135 permet d'assurer une liaison avec I'amont. Cette parcelle doit absolument faire
I'objet d'une réserve fonciére.

3/ De méme l'intérét de la parcelle 325 devra étre étudiée pour établir une liaison de sécurité avec l'aval (a
repréciser apres étude topographique précise).

L

el
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Définition de l'opération

Il s'agit de mettre en place un bassin de rétention localisé afin de compléter les aménagements de rétention
diffus qui seront mis en place sur le bassin agricole amont d'Allouagne.

Le bassin se situe sur une zone de replat, a I'aval du bassin versant dit de Lozinghem ; la zone se situe
toutefois sur la commune d'Allouagne.

L'opération devra intégrer les éléments suivants :

- aménagement des fossés et conduites amont afin d'assurer leur déversement dans la future
zone de rétention,

- aménagement du bassin proprement dit.

Bassin versant du futur bassin de rétention :

Le bassin captera les écoulements d'un bassin versant dont les caractéristiques physiques sont les suivantes :
- Surface : 176 ha

- Dénivelée : environ 60 m

- Coefficient de ruissellement (au sens de la formule rationnelle) : 0.31 (estimation sur la base
de l'occupation hivernale du sol avant mise en place des aménagements diffus et I'application
systématique d'interculture).

Dimensionnement

Le bassin est dimensionné pour écréter a 0.15 m3/s un événement vicennal court.

Avec un coefficient de ruissellement de 0.31 (d'aprés analyse de l'occupation du sol en hiver) le volume
nécessaire est de 23 500 m3. On fait I'nypothése d'une mise en place d'intercultures sur 50 % de la superficie
en sol nu, ce qui réduit le coefficient de ruissellement @ 0.29. Le volume nécessaire est alors réduit a

21000 ma.

On soustrait a ce volume, le volume équivalent aux aménagements linéaires diffus préconisés sur 'amont du
bassin (3200 ml de bande enherbé + fossé stockant + talus) : 3300 m?3, soit un volume utile final de 18 000 m3.

Caracteristiques hydrauliques du futur bassin
Volume utile : 18 000 m3
Diameétre de l'orifice de fuite : DN 250

Impact hydraulique :

Evénement pluvial | Débit d'entrée Débit sortie Débit sortie Débit sortie max
max (m%/s) Buse max (m/s) Déversoir max (m¥/s)
(m3/s)
Avec aménagement| 20 ans court 1.9 0.15 0 0.15
amont
pluie "aodt 2002" 3.3 0.17 2.7 2.9
Rl
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Caractéristiques techniques

Connexion des fossés et conduites amont :

Les études détaillées devront préciser les révisions de tracé nécessaires pour connecter les fossés et
conduites amont au futur bassin de rétention.

Bassin :

Le bassin sera a priori de type Déblai. La fonction de rétention pourra étre conciliée avec un aménagement de
type sportif et / ou paysager.

Schéma de principe

I_Enmchement_;

Fosse de dissipation ||

Vue de dessus

Chemin de ronde
largeur minimale 3m

g o = e ——

1

1 1,

| Rampe d'accés pour | ,
entretien el exploitation | Déversoir

Coupe transversale A-A
Chemin de ronde

_Pente maximale 3/2
) = = 005
0.005 p=0

Coupe longitudinale B-B

Alimentatian | | Digue : déversoir en remblai protégé

7,77

' Déblai

Déversoir de surface et vidange

Lame d'eau
_______ { déversante 7@
minimale de 0.30 m

Hauteur d'eau utile
dans le bassin

o T e

—_Ouvrage de vidange

stabilisation

du bassin
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Contraintes identifiées

Ce bassin été identifié comme a priori réalisable. Les études plus détaillées devront toutefois détailler les
contraintes suivantes :

- exutoire : les faibles débits issus de l'orifice (de I'ordre de 0.15 m3/s) pourront étre transités par
réseau souterrain. L'évacuation des débits issus d'un déversement se concentreront par contre
dans les rues aval, avant de rejoindre le Grand Nocqg.

L'étude de faisabilité devra préciser la compatibilité de I'écoulement attendu avec |'occupation
de l'espace.

Fonctionnement, Entretien

L'aménagement proposé fonctionne sans intervention ( pas de manceuvre et de régulation ).
Un entretien régulier doit cependant étre réalisé pour s'assurer de son bon fonctionnement :
e ramassage des corps flottants, embécles et dépdts apres chaque orage,

o faucardage de la végétation avec enlevement des déchets en fonction de son développement et
au moins deux fois par an,

e visite de contrble des ouvrages avant les périodes pluvieuses : stabilité des remblais, fondation
des ouvrages de génie civil, signes d’érosion, obstruction des ouvrages...

Le codt annuel de I'entretien peut étre estimé a 3 700 € /an réparti comme suit :

e 1/4 journée de technicien par mois pour des visites d'inspection aprés orage et contréle ( 300 €/j
soit au total 900 € /an),

e 1/2 journée de nettoyage par mois: 6 jours au total ( 1 800 €/an)
¢ 1 nettoyage approfondi par an : 2 jours de technicien et une pelle (1 000 € /an).

Colt de I'opération : Investissement et Fonctionnement

Investissement : Bassin (Etudes d'exécution et travaux, hors| 270 000 euros HT
maitrise d'ceuvre et acquisition fonciére et Hors surcodt lié a un
ameénagement paysager et/ou sportif)

Investissement : Aménagements réseaux amont (maitrise Non déterminé
d'ceuvre et travaux, hors acquisition fonciere

Entretien 3700 euros HT/an
kel
p:\cornille\4088 - grand nocq\phase_3\phase_3.2\p3_2_rapport_prinicpal\def\4088_phase_3.2_def.doc / Chazot / 16/02/05 LL\'—'"’

ingénierie
Diagnostic détaillé des problemes hydrologiques et hydrauliques du BV du Grand Nocq
Phase 3.2 : Etude d'aménagements et d'outils de gestion - Détail du scénario retenu



2. Description des aménagements du scénario retenu

36

DIAGNOSTIC DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU GRAND NOCQ

PB1 - Agrandissement du passage busé sous la brasserie

PB1

Caractéristique principale : Buse existante : DN 1000 sur 119 m - Passage projeté : Dalot 2m x 1.5 m sur 119 m

Localisation

Commune d'Allouagne - Centre bourg
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Extrait Cadastral
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Liste des parcelles concernées a priori

Commune d'Allouagne : 199, 201, 202, 468, 469

Mesures fonciéres urgentes
Gel des permis de construire sur la zone de projet.

Définition de I'opération

Le passage busé concerné, d'une longueur de 119 m et de diamétre DN 1000, marque la naissance du Grand
Nocq dans Allouagne.

Le projet vise son remplacement par un élément susceptible de transiter un débit de 3 m?/s.

Le dimensionnement au stade schéma a conduit a proposer un dalot rectangulaire de 2 m x 1.5 m.

BRIG

ingénierie
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Schéma de principe

Buse actuelle-L=119m Dalot proposé - L =119 m
< 2m 3
1m - - A
<«——>
1.5m
\

Contraintes identifiées

La réalisation présente une contrainte forte : le passage devra se faire sous la cour d'une propriété privée.

Colt de I'opération

Investissement initial (études d'exécution et travaux, hors| 156 000 euros HT
maitrise d'ceuvre et acquisition fonciere)

BRIG
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DIAGNOSTIC DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU GRAND NOCQ

PB2 - Suppression ou Agrandissement d'un passage busé

PB2

1.5msur32m

Caractéristique principale : Buse existante : DN 1000 sur 32 m - Passage projeté : Suppression ou Dalot 2m x

Localisation

Commune d'Allouagne - Centre bourg
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Extrait Cadastral

Commune d'Allouagne : 313, 375, 376

Mesures fonciéres urgentes
Gel des permis de construire sur la zone de projet.

Définition de I'opération

Le passage busé concerné, d'une longueur de 32 m et de diametre DN 1000 se situe sur le cours amont du
Grand Nocq, au sein de propriétés privees.

Le projet vise, selon les contraintes liées a I'occupation de I'espace :
- sasuppression,
ou

- son remplacement par un élément susceptible de transiter un débit de 3,6 m3/s. Le dimensionnement au
stade schéma a conduit a proposer dans ce cas un dalot rectangulaire de 2 m x 1.5 m.

BRIG

ingénierie
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Schéma de principe

Hypothése suppression du passage busé

Buse actuelle-L=32m Profil de projet

Dans un premier temps : rétablissement de la
section observée sur le trongon concernée,

Tm .

-« > Dans un second temps : selon profil type retenu
pour l'opération de recalibrage du Grand Nocq
dans la traversée d'Allouagne.
Hypothése agrandissement du passage busé
Buse actuelle-L=32m Dalot proposé - L =32 m
2m

1m A

<——>

1.5m

Contraintes identifiées

La réalisation présente une contrainte forte : le passage devra se faire au sein de jardins privatifs.

Colt de I'opération

Hypothése construction d'un dalot

Investissement initial (études d'exécution et travaux, hors| 35 (000 euros HT
maitrise  d'ceuvre et acquisition fonciére) (Hypothése
agrandissement)

Hypothese Suppression (le chiffrage inclut la seule suppression)

Investissement initial (études d'exécution et travaux, hors| 1 500 euros HT
maitrise  d'ceuvre et acquisition fonciére) (Hypothése
suppression)

BRIG
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DIAGNOSTIC DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU GRAND NOCQ

PB3 - Suppression ou Agrandissement d'un passage busé

PB3

faisable)

Caractéristique principale : Buse existante : DN 1000 sur 51 m - Passage projeté : Dalot 2m x 1.5 m sur 51 m (si

Grand Nocq

Lien avec autres opérations : Cette opération devient inutile en cas de réalisation de la déviation "SUD" du

Localisation

Commune d'Allouagne - Centre-bourg
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Remarque : le tracé du cours
d'eau au droit de ce passage ne
correspond plus au tracé
figurant sur I'extrait de la carte
IGN : mise en évidence de
I'artificialisation du cours d'eau.
Cf tracé actuel sur I'extrait
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Extrait Cadastral
/@ = . a7 'ﬂ[!/////ﬂq %

P

E=)
Révellon
.

Liste des parcelles concernées a priori
Commune d'Allouagne : 93, 94 + ...

Mesures fonciéres urgentes
Gel des permis de construire sur la zone de projet.

Définition de I'opération

Le passage busé concerné, d'une longueur de 51 m et de diametre DN 1000 se situe sur le cours amont du
Grand Nocq, au sein de propriétés privées, entre des batiments puis sous un trottoir de chaussée.

Le projet vise son remplacement par un élément susceptible de transiter un débit de 3,6 mds. Le
dimensionnement au stade schéma a conduit a proposer dans ce cas un dalot rectangulaire de 2 m x 1.5 m.

BRIG
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Schéma de principe

Buse actuelle-L=119m Dalot proposé - L =119 m
2m
1m A
<>
1.5m

Contraintes identifiées

La réalisation présente une contrainte trés forte : le passage devra se faire entre des batiments trés

rapprochés (cf. photo ci-dessous) puis sous un trottoir de chaussée.

Passage busé n°3 : vue prise
depuis Il'amont vers ['aval
entrée du passage busé - a
gauche : angle du bétiment de
Batibois

Colt de I'opération
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DIAGNOSTIC DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU GRAND NOCQ

PB4-5 - Déplacement de deux passages busés

PB4-5

environ 50 m puis Dalot 2m x 1.5 m sur 150 m (si faisable)

Caractéristique principale : Buses existantes : DN 1000 sur 19 m et 74 m- Passage projeté : Surface libre sur

Grand Nocq

Lien avec autres opérations : Cette opération devient inutile en cas de réalisation de la déviation "SUD" du

Localisation

Commune d'Allouagne - Centre-bourg
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Extrait Cadastral
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Liste des parcelles concernées a priori

Commune d'Allouagne : 96, 97, 98, 103, 105, 106

Mesures fonciéres urgentes

Le projet prévoit le retour en souterrain vers le tracé actuel du Grand Nocq aprés passage sous la chaussée de la
"Ruchoire". Ce retour sera rendu complexe du fait de nouvelles constructions (qui n‘apparaissent pas sur l'extrait
cadastral entre la Ruchoire et le Grand Nocq).

Parmi les constructions existantes, figure une maison a priori abandonnée. Voir les possibilités d'acquisition ?

BRIG
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Définition de I'opération

L'opération concerne la suppression de deux passages busés DN 1000 mis en place en partie sous des
habitations (un garage et une extension de cuisine).

Passage busé n°4 : vue
prise depuis ['aval vers

Passage busé n°5 : vue
prise depuis I'amont vers

l'amont : sortie du l'aval : entrée du

passage busé a l'aval du passage busé sous une

garage extension (récente)
d'habitation

Les linéaires concernés s'élévent a 19 et 74 m.

Il semble trés difficile d'envisager leur agrandissement selon le tracé actuel. La solution proposée au stade
Schéma prévoit le remplacement de ces deux passages par les éléments suivants :
- trongon a surface libre d'environ 50 m (afin d'éviter un angle a 90°),

- dalot 2 m x 1.5 m sur environ 150 m.

Schéma de principe

Pour la partie a surface libre de longueur 50 m :
- dans un premier temps : rétablissement de la section observée sur le trongon concernée,

- dans un second temps : selon profil type retenu pour I'opération de recalibrage du Grand Nocq dans
la traversée d'Allouagne

Pour la partie en dalot :

Buse actuelle-L=19m+74 m Dalot proposé - L =150 m environ
& 2m 5,
Tm r - A
€<———>
1.5m
\/
Rl
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Contraintes identifiées

Comme déja indiqué, le projet prévoit un retour vers le Grand Nocq a travers des parcelles marquées
inoccupées sur le cadastre mais qui sont en fait I'objet, depuis peu, de la construction de deux maisons : les
dalles de béton sont déja construites.

Il semble qu'un des terrains voisins, occupé par une maison en trés mauvais état, abandonnée depuis 10 ans,
puisse éventuellement permette le passage du dalot (cf photo ci-aprés).

T - E—

H““‘x, ~—_
Maison =
abandogivée : .

Colit de I'opération

L'opération est chiffrée comme suit :
- Dalot sur 150 m & 1400 euros HT/ml =210 000 euros HT,

- Création d'une section a surface libre au gabarit actuel : 4 000 euros HT.

Investissement initial (études d'exécution et travaux, hors| 215 000 euros HT
maitrise  d'ceuvre et acquisition fonciére) (Hypothése
agrandissement)

BRIG
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DIAGNOSTIC DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU GRAND NOCQ

PB 6-7 - Suppression de deux passages busés

PB6-7

passage a surface libre

Caractéristique principale : Buses existantes : DN 1000 sur 28 m et 53 m - Proposition : remplacement par

Grand Nocq

Lien avec autres opérations : Cette opération devient inutile en cas de réalisation de la déviation "SUD" du

Localisation

Commune d'Allouagne - Centre-bourg
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Extrait Cadastral

az

Liste des parcelles concernées a priori

Commune d'Allouagne : 86, 285, 286, 287

Mesures fonciéres urgentes
Gel des permis de construire sur la zone de projet.

Définition de I'opération

L'opération concerne deux passages busés en DN 1000 :
- un premier d'une longueur de 28 m, situé dans un jardin privatif,
- le second, d'une longueur de 53 m, situé la chaussée de la RD 183.

Le projet vise leur remplacement par une modification du tracé du lit du cours d'eau. Cette modification
permettrait de retrouver un écoulement non canalisé (nouveau trongon de 100 m de long) et de supprimer
deux coudes. Le nouveau trongon déboucherait dans le trongon recalibré en 2004 , aprés un passage en dalot
sous le chemin du Mont Sorel.

=
kel
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L'opération comprendra :

- le creusement d'un nouveau lit sur environ 100 m. Si cette opération est antérieure au
reprofilage général du Grand Nocq dans la traversée d'Allouagne, le gabarit sera limité dans
un premier temps au gabarit existant juste a I'amont puis sera repris lors de I'opération
générale de reprofilage.

- un passage en dalot sous le chemin du Mont Sorel,

- le raccord avec le trongon recalibré en 2004.

Contraintes identifiées

Pas de contrainte fondamentale identifiée a priori. Le propriétaire de la parcelle 285 s'est déclaré d'accord
avec cette opération.

Colt de I'opération

Le co(t inclut :

- création d'un lit au gabarit actuel sur 100 m. La mise eu gabarit final est incluse dans
I'opération générale de reprofilage du lit dans Allouagne.

- le passage en dalot sous le chemin du Mont Sorel, estimé a 15 000 euros HT.

Investissement initial (études d'exécution et travaux, hors| 25 000 euros HT
maitrise d'ceuvre et acquisition fonciere)

BRIG
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DIAGNOSTIC DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU GRAND NOCQ

PB 8 - Suppression d'un passage busé

PB8

surface libre

Caractéristique principale : Buse existantes : DN 1000 sur 168 m - Proposition : remplacement par passage a

Localisation

Communes d'Allouagne et de Lapugnoy - domaine de la Vasserie
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Extrait Cadastral
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Liste des parcelles concernées a priori

Commune de Lapugnoy (en grisé sur le schéma ci-dessus) : 8, 9, 11, 63, 64

Mesures fonciéres urgentes
Gel des permis de construire sur la zone de projet.

Définition de I'opération

L'opération concerne un passage busé de 168 m situé sous la chaussée de la RD 183.

La proposition consiste a remplacer ce passage par une remise a découvert du Grand Nocq sur ce trongon en
le raccordant aux bassins du domaine de la Vasserie puis a raccorder ces bassins au passage busé sous

['autoroute A26.
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Contraintes identifiées

Nécessité de modifier des aménagements existants au sein d'une propriété privée.

Colt de I'opération

En l'absence d'éléments précis sur ce qui pourra étre fait (en terme de raccordement ou non aux bassins
existants) au sein du domaine existant de la Vasserie, il est délicat de chiffrer I'opération.

On se base ici sur 'hypothése de la création de 100 m de nouveau linéaire de cours d'eau + la création d'un
passage sous le chemin longeant I'A26 pour raccorder le nouveau tracé au passage busé sous |'autoroute.

Investissement initial (études d'exécution et travaux, hors| 45 000 euros HT
maitrise d'ceuvre et acquisition fonciere)
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DIAGNOSTIC DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU GRAND NOCQ

REP_AM 1 a 3 - Reprofilage du Grand Nocq dans sa traversée REP_AM
d'Allouagne

Caractéristique principale : Reprise compléte du profil du Grand Nocq dans sa traversée d'Allouagne.

Lien avec autres opérations : la sous opération REP1 a une variante "Tracé SUD" détaillé dans la fiche
"VARIANTE SUD"

Localisation - Découpage de I'opération - Variante

Commune d'Allouagne.

- R ————

‘+_ 3-"‘0"’_ ]
\ x f”l/fl-"mfs

s P du Eév;;llnn

Le trongon en orange a été recalibré en 2004. Le schéma fait figurer en vert le linéaire de cours d'eau
concerné par |'opération de reprofilage général du lit du Grand Nocq dans sa traversée d'Allouagne. Le tracé
rouge correspond a une "variante SUD" pour le trongon le plus aval.

BRIG
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Pratiquement l'opération pourra étre répartie dans le temps en plusieurs interventions. La présente fiche
propose un découpage en trois interventions :

= [ntervention REP 1 : trongon chemin du Mont Sorel - Entreprise Bétisois - linéaire : 625 m (*),
= Intervention REP 2 : Entreprise Batisois - rue Lecocq - linéaire : 425 m (*),
= Intervention REP 3 : rue Lecocq - linéaire : 375 m (*),

TOTAL : 1425 m (¥)

(*) les linaires indiqués concernent les seuls trongons a ciel ouverts (ont donc été soustraits les
passages busés devant étre conservés).

Ce découpage n'est qu'indicatif et pourra étre modifié dans la pratique.

\ Dans tous les cas, il est fortement recommandé d'opérer de 'AVAL VERS L'AMONT.

Extrait Cadastral

Le bief concerné par l'opération se situe entierement sur la commune d'Allouagne. Il est représenté de l'aval
vers I'amont sur les trois extraits cadastraux des pages suivantes.

Le tableau ci-aprés indique les linéaires des différents trongons.

Linéaire
REP 1 : du chemin du Mont Sorel a Batibois - 625 m
Trongon A1-A2 465 m
Trongon A3-A4 160 m
REP 2 : de Batibois a rue Lecocq - 425 m
Trongon B1-B2 115m
Trongon B3-B4 310m
REP 3 : de la rue Lecocq a la Brasserie - 375 m
Trongon C1-C2 375m
TOTAL 1425 m

Mesures fonciéres urgentes
La commune d'Allouagne devra veiller a éviter toute nouvelle emprise sur le lit actuel du Grand Nocq.

BRIG
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Définition de l'opération

L'opération consiste a reprofiler le Grand Nocq dans sa traversée d'Allouagne.

Par cette opération, on cherche a améliorer la capacité de transit du lit, sans toutefois chercher a écouler
I'ensemble des débits provenant des bassins versants sans les retenir : cette démarche de reprofilage du lit
mineur s'inscrit dans un schéma d'aménagement général qui intégre des actions de rétentions de I'eau
en amont.

Soulignons deux points essentiels :

- dans la logique hydraulique, cette opération de recalibrage, qui améliorera le transit des
débits et limitera les débordements, ne saurait étre réalisée avant les actions de
rétention amont.

- Cette action ne protégera pas Allouagne contre des évenements pluvieux de temps de
retour rares, tel I'orage d'aolt 2002. Le dimensionnement retenu correspond a un temps
de retour 20 ans, APRES INTEGRATION DES AMENAGEMENTS DE RETENTION AMONT.

L'aménagement doit concilier les contraintes suivantes :

= permettre |'évacuation du débit de projet, arrété a 3.6 m3/s, sans débordement et en limitant la
largeur du lit au maximum, étant donné les contraintes d'emprises fonciéres,

= garantir la stabilité des berges,
= permettre les échanges entre le cours d'eau et la nappe,
= s'intégrer dans le paysage du centre-bourg d'Allouagne.

Pour répondre a ces trois contraintes, le profil type proposé a les caractéristiques suivantes :
- une section d'écoulement rectangulaire de dimensions :
- largeur: 2m
- hauteur: 1.5m

- Fond : fond naturel régulierement nettoyé,
- Berges : Parois berlinoises

Ce type de paroi est composé d'éléments verticaux (pieux) et horizontaux (planches).

Pieux : les pieux peuvent étre en bois ou en acier. Dans le contexte d'Allouagne,
nous proposons, en solution de base, la mise en place de pieux acier en profil "H",
espacés de 3 m, de hauteur 4 m et enfoncés de 2,5 m.

Lors d'étude plus détaillée, une variante avec des pieux en bois, chataigner
ou azobé, pourra étre étudiée. Dans ce cas I'espacement des pieux peut étre
réduit a environ 1 m.

Parois : elles sont composées d'un empilement horizontal de planches de longueur
3 metd'épaisseur5a7 cm.

Ces planches doivent étre en bois imputrescible : chataigner ou azobé (bois
exotique).

BRI

ingénierie

A\

p:\cornille\4088 - grand nocq\phase_3\phase_3.2\p3_2_rapport_prinicpal\def\4088_phase_3.2_def.doc / Chazot / 16/02/05

Diagnostic détaillé des problemes hydrologiques et hydrauliques du BV du Grand Nocq
Phase 3.2 : Etude d'aménagements et d'outils de gestion - Détail du scénario retenu



2. Description des aménagements du scénario retenu 61

La disposition des planches peut étre rendu plus complexe par la mise en place de
"tresses". Cf. illustration ci-aprés :

Un géotextile est ensuite mis en place derriére le rideau de planches avant le
comblement.

= un raccordement avec le bord supérieur de la berge par un talus engazonné renforcé par
une géogrille de type Enkamat ®.

La pente de ce talus devra rester inférieure a 2 pour 1 pour garantir sa stabilité.

Aprés mise en place de la géogrille, le talus peut étre enherbé par hydro-ensemencement
(projection d'un mélange de graines mélées a de l'eau).

Profil type

planches

géogrille engazonée

géotextile
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Exemple de réalisation

On présente ci-aprés des exemples de réalisations utilisant la technique préconisée :

Entretien

La traversée du Grand Nocq dans Allouagne est I'objet de nombreux dépdts, souvent anthropiques.

Dans cette section urbaine du cours d'eau, le maintien d'un lit exempt de tout embacle est un prérequis
indispensable a un programme de lutte contre les inondations.

On peut estimer comme suit le programme d'entretien de ce trongon :

= Visite d'une 1/2 j d'un technicien toutes les deux semaines : 1j / mois @ 300 euros / jour soit
3600 euros /an.

= Nettoyage approfondi : 2 j /an (technicien + pelle) : 1000 euros / an

Contraintes identifiées

L'essentiel des travaux concernent des parcelles privées, ce qui soulévera deux contraintes :
= des problemes fonciers liés a 'agrandissement de I'emprise du lit,

= des problemes d'acces pour le chantier.

BRIG
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Colt de I'opération

Investissement :

Sur la base d'un prix au meétre linéaire de 350 euros HT (études d'exécution et travaux, hors maitrise
d'ceuvre et acquisition fonciere), le colt d'investissement peut étre détaillé comme suit :

Linéaire euros HT
REP 1 : du chemin du Mont Sorel a Batibois - 625 m
Trongon A1-A2 465 m 163 000
Trongon A3-Ad 160 m 56 000
REP 2 : de Batibois a rue Lecocq - 425 m
Trongon B1-B2 115m 40000
Trongon B3-B4 310m 109 000
REP 3 : de la rue Lecocq a la Brasserie - 375 m
Trongon C1-C2 375m 131000
TOTAL 1425m 500 000

Entretien

Sur la base de la proposition du programme d'entretien définie plus haut, le colt lié a l'entretien serait de

4 600 euros HT/an.

Synthése :

Investissement (études d'exécution et travaux, hors maitrise
d'ceuvre et acquisition fonciere)

500 000 euros HT

Entretien

4 600 euros HT/an
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DIAGNOSTIC DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU GRAND NOCQ

Variante SUD - Reprofilage du Grand Nocq et Création d’un nouveau tracé Variante
SuUD

Caractéristique principale : Modification du tracé du lit mineur du Grand Nocq dans Allouagne, entre Batibois et
le trongon déja recalibré en 2004 - linéaire a créer : 870 m

Lien avec autres opérations : cette variante vient en alternative de I'opération de reprofilage "REP1" et des
opérations de suppression ou agrandissement de passages busés n° PB 3,4,5,6 et 7.

Localisation

Commune d'Allouagne.

- R ————

\ : - -."'””I;;' Fiefs

Dol
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Le trongon en orange a été recalibré en 2004. Le schéma fait figurer en vert le linéaire de cours d'eau
concerné par l'opération de reprofilage général du lit du Grand Nocq dans sa traversée d'Allouagne (cf. fiche
opération REP_AM). Le tracé rouge correspond a la "variante SUD" objet de la présente fiche.

Extrait Cadastral

Le tracé concerné par l'opération se situe entierement sur la commune d'Allouagne. Il est représenté sur
I'extrait cadastral de la page suivante :

Mesures fonciéres urgentes

En cas de décision pour retenir cette variante, la commune d'Allouagne devra veiller a éviter toute nouvelle
urbanisation sur le futur tracé.

il
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Définition de l'opération

L'opération consiste a modifier le tracé du lit mineur du Grand Nocq entre la menuiserie Bétibois et le chemin
du Mont Sorel.

Cette opération constituerait une alternative a la somme des opérations suivantes :

= trois opérations de suppression ou agrandissement de passages busés : PB3, PB4-5, PB 6-7,

= |'opération de reprofilage REP 1 entre Batibois et le chemin du Mont Sorel.

Techniquement, I'opération comprendrait les €léments suivants :

- lacréation d'un lit mineur selon le profil type présenté dans la fiche d'opération REP_AM 1-2-3
(avec la remarque apportée ci-apres) sur un linéaire de 870 m,

- lacréation d'un passage en dalot sous le chemin du Mont Sorel,

- le raccordement avec le trongon déja recalibré en 2004.

Remarque concernant le profil type :

L'absence de topographie autre que la carte IGN 1/25 000 ne permet pas de déterminer dans quelle mesure la
variante entrainera un surcreusement important ou non du lit mineur.

En cas de berges hautes, des solutions de confortement complémentaires devront étre étudiées :
- berges enherbées avec pente trés réduite (nécessitera une plus grande emprise),

- protection du type "couche de branches a rejet" (cf. fiche sur protection des berges du Grand
Nocq dans la plaine").

Chiffrage

On base ce chiffrage sur le prix unitaire au métre linéaire retenu pour le chiffrage de I'opération de reprofilage
général dans Allouagne, majoré des frais de terrassement supplémentaires a prévoir, soit au final un prix de
420 euros/ml x 870 m.

Le passage en dalot sous le chemin du Mont Sorel est estimé a 15 000 euros HT.

Le co(t total de l'opération est donc estimé a 380 000 euros HT.

BRIG
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Faisabilité - Comparaison avec la somme d'opération "PB3 + PB4-5 + PB6-7 + REP1"

Faisabilité :
Position du lit par rapport au fond de thalweg

Dans un premier temps, soulignons que la solution Variante apparaitrait comme une résignation devant un
urbanisme qui n'a absolument pas pris en compte les contraintes liées a I'écoulement naturels des eaux.

Au-dela de cette question, il est important de s'assurer que la position du futur lit ne posera pas plus de
problémes qu'il en résoudra.

Les éléments topographiques disponibles ne permettent pas de déterminer avec précision le dénivelé entre le
lit existant et le lit correspondant a la variante.

Ce dénivelé est a priori non nul et il est probable que le lit de la variante soit en "balcon" par rapport au lit
existant.

Cette position est trés défavorable en cas de débordement et ce point devra étre contrdlé en cas d'étude
ulterieure.

Obstacles au tracé

Les observations de terrain ayant pu étre réalisées montrent que le tracé ne connait pas a priori d'obstacle : il
traverse des parcelles sans batiment, si ce n'est le contournement des batiments de I'entreprise Batibois, a
travers la parcelle 98, dont la faisabilité reste a vérifier.

Comparaison avec les opérations"PB3 + PB 4-5 + PB 6-7 + REP1"

Le colt cumulé de la reprise ou suppression des passages busés 3,4, 5, 6 et 7 et de la reprise du lit mineur
entre Batibois et le trongon déja recalibré est le suivant :

= PB3:67 000 euros HT,

= PB4-5:215000 euros HT

=  PB6-7:25 000 euros HT

= Reprise (A1-A2 + A3-Ad4) lit mineur entre Batibois et le trongon déja recalibré : 219 000 euros HT,

soit un co(it total de 530 000 euros HT.

Avec ce caloul, le codt de la variante apparait inférieur de 150 000 euros HT.

Cependant : cette comparaison n'inclut pas les frais fonciers qui seront trés certainement supérieurs pour
la Variante Sud.

Au final :

Les éléments disponibles actuellement ne permettent pas de trancher définitivement sur l'intérét de la
variante.

BRIG

ingénierie

p:\cornille\4088 - grand nocq\phase_3\phase_3.2\p3_2_rapport_prinicpal\def\4088_phase_3.2_def.doc / Chazot / 16/02/05

Diagnostic détaillé des problemes hydrologiques et hydrauliques du BV du Grand Nocq
Phase 3.2 : Etude d'aménagements et d'outils de gestion - Détail du scénario retenu



2. Description des aménagements du scénario retenu 69

Demeurent des incertitudes aussi bien pour la solution de base (tracé lié a la suppression des passages busés
6 et 7) que pour la Variante (pas assez de données topographiques pour déterminer l'altitude du futur lit
mineur).

Par ailleurs, la comparaison financiére devra étre complétée ave l'intégration des collts liés au foncier.

Colt de I'opération

Cf. explications plus haut.

Investissement (études d'exécution et travaux, hors maitrise | 380 000 euros HT
d'ceuvre et hors acquisition fonciére)

BRIG
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DIAGNOSTIC DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU GRAND NOCQ

PB_A26 - Agrandissement de la buse sous I'A26 + Reprofilage du lit entre A26| PB_A26
et RN43.

Caractéristique principale : Agrandissement du passage busé sous I'autoroute + Reprofilage du lit mineur entre
I'A26 et la RN43.

Lien avec autres opérations : cette opération ne pourra étre réalisée sans que les opérations de rétention sur
I'amont du bassin n'aient été réalisées. (réalisation des bassins BR1 et BR2 et avancées des aménagements de
rétention diffuse sur les versants agricoles)

Localisation

.

8

-
"

Le passage busé a reprendre sous |'autoroute A26 est représenté par un cercle rouge. Le linéaire de lit mineur
a reprendre est figuré par un surlignage vert.

Extrait Cadastral

L'opération, représentée sur l'extrait cadastral de la page suivante, se situe a I'exacte limite des communes
d'Allouagne et Choques.

Mesures fonciéres urgentes
Empécher toute emprise de construction sur la zone concernée.

BRIG
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Définition de l'opération

L'opération consiste a augmenter la capacité d'écoulement du Grand Nocq entre I'amont de I'A26 et la RN43.

Comme pour l'opération de reprofilage du Grand Nocq dans Allouagne (opération REP_AM 1-2-3), on
cherche a améliorer la capacité de transit du lit, sans toutefois chercher a écouler I'ensemble des débits
provenant des bassins versants sans les retenir : cette démarche d'augmentation de capacité s'inscrit
dans un schéma d'aménagement général qui intégre des actions de rétentions de I'eau en amont.

Soulignons un point essentiel : dans la logique hydraulique, cette opération de re-dimensionnement,
qui améliorera le transit des débits et limitera I'inondation du quartier d'Allouagne situé juste a I'amont
de l'autoroute, ne saurait étre réalisée avant les actions de rétention amont.
Techniquement, l'opération comprend les éléments suivants :

- l'agrandissement du passage busé sous l'autoroute,

- le reprofilage du lit mineur entre 'A26 et la RN43.

Agrandissement du passage busé sous I'autoroute

La buse actuelle a les caractéristiques suivantes :
- DN 1000,
- cote fil d'eau : 21.97 mNGF,
Sa capacité de transit avant mise en charge est inférieure a 1 md/s.

Il est proposé de dimensionner la buse pour laisser écouler un débit de projet de temps de retour 20 ans sans
mise en charge : ce débit est de 3.5 md/s, aprés réalisation des aménagements de rétention (diffus et
localisés) sur le bassin amont.

Pratiquement, il est proposé d'augmenter le diamétre pour atteindre un DN 1800 : la section
d'écoulement passera de 0.78 a 2.54 m2,

Reprofilage du lit mineur entre I'A26 et la RN43

Le trongon du Grand Nocq situé entre 'A26 et la RN43 devra étre mis en cohérence avec l'agrandissement du
passage busé.

BRIG

ingénierie

p:\cornille\4088 - grand nocq\phase_3\phase_3.2\p3_2_rapport_prinicpal\def\4088_phase_3.2_def.doc / Chazot / 16/02/05

Diagnostic détaillé des problemes hydrologiques et hydrauliques du BV du Grand Nocq
Phase 3.2 : Etude d'aménagements et d'outils de gestion - Détail du scénario retenu



2. Description des aménagements du scénario retenu 73
La section de projet proposée est la suivante :
7.6m
\ / 1 -
D S
3m
Le linéaire concerné s'éléve a 400 m. Le volume de déblais associé est de 500 m3.
Impact hydraulique
Rappel de I'état initial (sans agrandissement et sans aménagement amont) :
Débit a DN buse Cote Cote Charge sur Débit a Débit sous
passer (mm) amont | aval buse | labuse (m) travers la le pont de
sous I'A26 buse (mNGF) buse (m¥s) | l'autoroute
(m3/s) (mNGF) (m3/s)
Sans
aménagement 7.5 1000 24.77 23.7 1.1 29 3.2
amont
"T=20 ans"
Sans
aménagement 10.7 1000 25.74 244 1.6 3.6 71
"aodt 2002"
D'apres le modéle hydraulique associé a I'étude, limpact de I'agrandissement de la buse peut étre quantifié
comme suit :
Débit a DN buse Cote Cote Charge sur Débit a Débit sous
passer (mm) amont | aval buse | la buse (m) travers la le pont de
sous I'A26 buse (mNGF) buse (m¥s) | l'autoroute
(m3/s) (mNGF) (m3/s)
Avec
aménagement 3.3 1000 24.3 235 0.8 25 0.8
amont
"T=20 ans’ 1800 235 23.3 Limite 3.3 nul
charge
Avec
aménagement 7.8 1000 24.9 23.7 1.2 3.0 4.05
amont
" aolt 2002" 1800 24.26 23.76 0.50 71 0.6
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Contraintes identifiées

L'opération devra étre conduite en concertation avec la société SANEF concessionnaire de I'Autoroute A26.

Colt de I'opération

= Recalibrage aval : 5000 euros HT

= Agrandissement buse : 40 m a 6900 euros/ml soit 276 000 euros HT.

Investissement (études d'exécution et travaux, hors maitrise | 280 000 euros HT
d'ceuvre et acquisition fonciere)

il
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DIAGNOSTIC DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU GRAND NOCQ

REP_AV - Curage et Confortement de berges du Grand Nocq a I'aval de REP_AV
I'A26.

Caractéristique principale : Curage "vieux-fonds, vieux bord" du Grand Nocq sur 13.5 km et Mise en place de
protection de berges sur les secteurs les plus sensibles

Localisation

Le linéaire concerné s'étend sur les communes de : Allouagne, Lillers, Gonnehem, Mont Bernanchon et
Calonne.

A L,
9 ‘P":ﬂ/ e Prras %

ER
Busnes',

Trongon RN43 - Canal d'Aire Trongon Canal d'Aire - Clarence
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Définition de I'opération - Aménagement initial

Le Grand Nocq connait, dans ses 13 500 m de linéaire de plaine, entre la Nationale RN 43 et son exutoire
dans la Clarence, a Calonne sur la Lys, un envasement important qui réduit sa section d'écoulement.

Son curage est rendu délicat par la forte instabilité de ses berges. Des protections (souvent par mise en place
de planches) existent déja localement et ont été cartographiées lors de la phase Diagnostic.

L'opération proposée consiste a :
- curer le Grand Nocq afin de restaurer sa section d'écoulement,

- protéger conjointement ses berges, par des techniques douce de génie végétal, dans les
endroits les plus instables.

Cette opération se déroulera probablement sur plusieurs années. Nous suggérons de mettre en place :

1/ un programme quinquennal d'un premier curage - renforcement de berges par trongon d'environ
3 km, en progressant de |'aval vers I'amont.

2/ Suite a cette phase de travaux, un programme d'entretien régulier respectant environ la méme
fréquence : passage tous les 5 ans environ, correspondant & un travail annuel sur un linéaire
d'environ 3 km. (cf. plus bas § entretien).

Curage "Vieux fonds - Vieux bords" du Grand Nocg

Ce curage aura pour objectif de dévaser le Grand Nocq en restaurant sa section d'écoulement originale.
On a retenu les sections types suivantes :

- du profil 47 au profil 17 :

largeur variable

A
\ 4

3m

BRIG
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- du profil 17 au profil 5 :

largeur variable

A
\4

25m

Les volumes de déblais associés a l'opération, sur la base de ces sections, sont présentés dans le tableau de
la page suivante.

il
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déblai s p déblai s p
. . . g déblai cumulé . . . g déblai cumulé
nom du profil | abscisse (m) | intermédiaire (m3) nom du profil | abscisse (m) | intermédiaire (m3)
(m3) (m3)
P47 0 7 0 canal d'Aire

P46c2 10 1 7| [P31-1 5041 10 7 998
P46c1 11 672 8] [P31-2 5041 0 8008
P46 479 891 680| [P31 5071 727 8008
P45 805 1389 1571 |P30 5401 202 8734
P44 1255 713 2961| |P29-4 5451 4 8936
P43 1642 66 3674| |P29-3 5452 260 8 940
P42b-2 1715 1 3740| |P29-2 5537 2 9200
P42b-1 1716 469 3741 [P29-1 5538 430 9 202
P42b 1965 1417 4210] |P29 5772 69 9 632
P41 2486 308 5627| |P28-7 5816 2 9701
P40b 2664 79 5936| |P28-6 5817 132 9703
P39-2 2844 0 6015| |P28-5 5903 1 9 834
P39-1 2845 143 6015| |P28-4 5904 224 9836
P38-2 3114 0 6 157| |P28-3 6064 1 10 060
P39 3114 0 6 158| |P28-2 6065 106 10 061
P38-1 3115 4 6 158| |P28 6125 63 10 167
P38c2 3125 0 6 162| |P27-2 6163 1 10 231
P38c1 3126 80 6 162| |P27-1 6164 55 10 232
P38 3340 0 6 242| |P27 6222 1 10 287
P37-1 3341 122 6 243| |P26-2 6223 177 10 287
P37 3681 297 6 364| |P26-1 6543 0 10 464
P36 4176 219 6 662| |P26a 6544 102 10 465
P35 4330 174 6881| |P26 6685 285 10 567
P34-1 4395 3 7 055| [P25 7028 19 10 851
P34 4396 753 7058 |P24-2 7058 1 10 870
P33 4700 187 7811| [P24-1 7059 443 10 871
P32 4935 0 7998 [P24 7389 327 11314
canal d'Aire P23-2 7677 0 11 640
P23-1 7678 12 11 641
P23 7736 100 11652
P22b 7838 2 11752
P22-1 7839 65 11754
P21-3ter 7873 1 11819
P22a 7873 0 11821
P21-3bis 7874 113 11821
P21-2ter 7954 2 11934
P21-2bis 7955 77 11935
P21-1ter 8005 2 12012
P21-1bis 8006 110 12013
P21 8071 268 12124
P20-2ter 8241 1 12 392
P20-2bis 8242 181 12 394
P20-1ter 8352 2 12 575
P20-1bis 8353 113 12 577
P20 8418 22 12 690
P19-2ter 8433 1 12712
P19-2bis 8434 66 12714
P19-3 8479 1 12779
P19-2 8480 141 12 781
P19-1ter 8615 1 12 922
P19-1bis 8616 52 12 922
P19 8701 32 12 975
P18-5ter 8769 0 13 007
P18-5bis 8770 3 13 007
P18-4ter 8780 0 13011
P18-4bis 8781 73 13011
P18-3ter 8869 1 13 084
P18-3bis 8870 93 13 085
P18-2ter 8945 1 13179
P18-2bis 8946 23 13 180
P18-1ter 8966 1 13 203
P18-1bis 8967 33 13 204
P18 8997 1 13 236
P17-1 8998 36 13 237
P16 9043 218 13 274
P17 9043 0 13 492
P15 9328 354 13 492
P14 9718 26 13 846
P13-2 9751 1 13 872
P13-1 9752 20 13 872
P13 9782 375 13 892
P12 10196 455 14 267
P11-2 10496 0 14 722
TOTAL 15 000

Tl
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Protection des berges

Remarque préalable : I'absence de données sur la texture des sols rencontrés dans les différents trongons de
la plaine ne nous permet pas de la qualifier précisément. Les propositions ci-aprés se fondent sur
I'hypothése d'une proportion d'argile suffisante pour mettre en place ces techniques de génie végétal.
En cas de secteur avec une trés forte dominante de sable, il serait nécessaire de recourir a des
adaptations.

Sous I'hypothese formulée, il est proposé la mise en ceuvre de protections de berges par techniques vegétales
intégrales. Les conditions d’écoulement en étiage et les vitesses moyennes en période de crues, permettent
d’'assurer la reprise et la pérennité des protections.

Les travaux d’entretien régulier « vieux fond vieux bord » des sections peuvent solliciter de fagon plus
importante le pied de berge mais aussi la stabilité du talus. Afin de prévenir des phénoménes de glissements,
il convient de mettre en place, dans tous les cas, (i) une protection du pied de la berge ainsi que (i) une
protection supplémentaire sur la partie supérieure du talus, dans la mesure ou un réglage du talus est
envisagé.

il
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(i) Protection du pied de berge

Deux techniques sont envisageables.

o Protection par structure de type tressage. Mise en ceuvre par battage mécanique de pieux en bois
imputrescible (type chataigner) ou bois vivant (saule, aulne) espacés de 60 a 80 cm. La hauteur
des pieux est fonction de la protection de pied de berge souhaitée (mais aussi du matériel
disponible !), sachant que la partie foncée représente toujours une proportion de 2/3 par rapport a
la partie hors d’eau, (soit la protection effective = 1/3). La mise en ceuvre par tressage de branches
de saules (de préférence) ou aulnes, constitue 'ossature de la protection efficace dés la mise en
place. Un rejet des bois vivant permet d’assurer la pérennité de I'ouvrage et du talus, par
reconstitution d’'un enchevétrement racinaire. Un entretien tous les trois ans est & envisager afin de
contrbler le développement de la végétation.

Tressage de saule

I Pieux de diamétre 7-12 cm Talutage &1 remblayage
derriére ressage avec
Lt Coupe de |a partie abimée matériel temeux
A
/' : Branches de saules
¥ diamétre 2-5 cm

Nrveau moyen des eaux

CUESEr

1540 et v §

e - Bl n

1 L '_ e ._::'- 3 - e
E| Fond du it
i ezt eanin
38| o Bl-80cm
~ | | |
i
x =
o Protection par fascinage.
Fascine de saule
La mise en ceuvre de pieux par battage mécanique - Pieux diamétre 7-12 cm
répond a des principes similaires a ceux évoqués dans Fascine de saules
W diamétre 20-40 cm

la précédente solution. A la place du tressage, un fagot /
de bois vivants (de préférence) ou morts, est réalisé g
puis positionné sur une assise modelée en pied de

berge. Les pieux sont par la suite, foncés a travers les x ”"}; =
fagots. sl b = —=_ =g
Dans le cas d'un fagots et de pieux vivants, un entretien 2 I po-t00ong |

; s | —
des rejets et nouvelles pousses de végétation, devra
étre envisagé environ tous les trois ans.
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(ii) Protection de la partie supérieure du talus

Deux techniques sont Ia encore envisageables.

La realisation d’'un tapis vivant constitué de couches de branches. Les rameaux de saule disposés
en deux ou trois couches, ont la téte tournée vers le haut de berge, la base du rameaux devant
étre en contact (ou contact capillaire aisé) avec le niveau des eaux moyen. La mise en ceuvre de
fils de fer tendus reliés entre pieux foncés suivant les schémas ci-dessous, permet de stabiliser la
structure. Afin d’éviter notamment la dessication des branches, une couverture de terre végétale
d’environ 30 cm, est disposée sur toute la protection. Cette terre pré-ensemencée, ou ensemencée
hydrauliquement, peut étre recouverte par un géotextile de type coco, totalement putrescible au
bout d’'un a deux ans, afin de limiter 'entrainement des fines avant la reprise de la couche de
branche. Un entretien des rejets et nouvelles pousses de végétation, devra étre envisagé environ
tous les trois ans.

Principe de pose : couches de branches a rejets

Fixation de la couches de branches par Treillage:
des pieux de saules vivant L ~60 cm - diamétre 7-12 cm | Fil de fer ou branches longitudinales
Fil de fer |

Branches de saules longueur ~2 m - diaméfre 2-4 cm
recouvertes de terre végétale ~5 cm

Géotextile de coco
fixation par agrafage -

La mise en ceuvre d’une protection simple par géotextile putrescible de type coco. Aprés réglage
du talus, une couche de terre végétale d’environ 30 cm de hauteur et pré-ensemencée ou
ensemencée hydrauliquement, est disposée sur la berge. Afin de limiter I'entrainement des fines
avant la reprise de la végétation, un géotextile de type coco est cloué a la berge sur la terre
végétale.

La solution avec couche de branches (la plus coliteuse), est a envisager sur les sites les plus sollicités
au niveau hydraulique (concavité de méandres par exemple).
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Linéaire concerné

On fait I'hypothése que 15 % du linéaire devra faire I'objet d'un confortement de berge, dont 1/4 avec une
protection renforcée du talus, soit les linéaires approximatifs suivants :

Protection pied de berge + Protection simple de 1500 m

la partie supérieure du talus renforcée

Protection pied de berge + Protection renforcée 500 m

de la partie supérieure du talus

Total 2000 m
Phasage

L'importance de l'opération rendra nécessaire son découpage en plusieurs phases.

Nous proposons sa réalisation sur 5 ans, avec une progression de I'aval vers I'amont.

Fonctionnement, Entretien

Pour étre pérenne, l'opération demandera un entretien trés régulier. Nous proposons de programmer les
opérations suivantes :

- curage tous les ans d'un cinquiéme du linéaire compris entre I'A26 et la Clarence,

On basera l'estimation des volumes de déblais associés sur un envasement de 0.5 m3/ml de cours
d'eau, soit environ 1400 m? de déblai par an,

- entretien tous les ans d'un tiers des berges confortées par génie végétal, soit 900 m de
berge/an.

Contraintes identifiées

La probable pollution des déblais (y compris déchets solides) devra étre prise en compte lors de leur dépot.

Colt de I'opération

Curage :

Sur la base d'un codt de 10 euros/m3, le colit total de l'opération peut étre estimée a 170 000 euros HT (y
compris étude et imprévus).

BRIG
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Protection de berges :

On donne dans le tableau ci-aprés des prix indicatifs des différentes opérations :

Opérations Montant
Tressage ou fascinage simple du pied de berge 50 euros.H.T /ml
Matelas de branches avec piquets de saule vivants 108 euros H.T / ml
Fourniture de terre végétale (épaisseur 30 cm) 11 euros H.T / ml
Tapis de coco de densité d > 900 g/m? 18,5 euros H.T / ml
Ensemencement hydraulique 2,7 euros H.T / ml

En fonction des variantes, on peut retenir les montants suivants pour une opération globale de
protection de berge incluant protection du pied de berge et protection de la partie supérieure du
talus :

Montants donnés pour un métre linéaire de berge et calculés sur la base d’'une section de 3 métres
au plafond, 8 métres au miroir et pour une hauteur a plein bord de 2 métres (soit une hauteur totale
de talus d’environ 3,2 métres).

Variantes techniques Montant
Pied de berge Partie supérieure du talus
Tressage ou Fascinage simple M’a telag de  branche  avec 190 euros H.T / ml
géotextile coco
Tressage ou Fascinage simple M,a telag de  branche  sans 172 euros H.T / ml
géotextile coco.
Tressage ou Fascinage simple Geotextie coco + 82 euros H.T/ ml
hydroensememcement
d'ou les codts suivants :
Protection pied de berge + Protection simple de 1500 m 125 000 euros HT
la partie supérieure du talus renforcée
Protection pied de berge + Protection renforcée 500 m 95 000 euros HT
de la partie supérieure du talus
Total 2000 m 220 000 euros HT
Total
Investissement : Curage vieux fonds, vieux bords (études 170 000 euros HT
d'exécution et travaux, hors maitrise d'ceuvre et acquisition
fonciére)
Investissement : Confortement de berge (études d'exécution 220 000 euros HT
et travaux, hors maitrise d'ceuvre)
TOTAL INVESTISSEMENT 390 000 euros HT
Curage annuel (1/5 du linéaire) 15000 euros HT
Entretien des Protections de berges (1/3 du linéaire) 10 000 euros HT
TOTAL ENTRETIEN 25000 euros HT
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DIAGNOSTIC DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU GRAND NOCQ

en place et Gestion

LC 1 a 3 - Ouvrages de délestage du Grand Nocq dans la Clarence : Mise LC1a3

Nocq dans la Clarence.

Caractéristique principale : Mise en place de dispositifs et de procédures de contréle de délestage du Grand

Localisation

Il existe trois ouvrages de communication entre la Clarence et le Grand Nocq localisés sur la carte ci-apres :
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LC1 se situe sur la commune de Gonnehem, LC 2 et LC 3 sur la commune de Mont-Bernanchon.
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Descriptions des aménagements proposés

Rappel sur les ouvrages existants

LC1 : Cet ouvrage est situé en amont immédiat du siphon du Grand Nocq sous la Clarence. Il s'agit d’'une
vanne batardeau. La liaison entre le Grand Nocq et la Clarence, derriére cette vanne, se fait par une conduite
cadre béton de 2m x 1m d’une longueur de 20m environ. En ce qui concerne son fonctionnement, la
manipulation a été confiée a la mairie de Gonnehem par la Communauté Artois-Lys (C.A.L.).

LC2 : Le deuxiéme ouvrage de décharge se situe en amont du siphon du Grand Nocq sous le canal d’Aire. La
liaison entre le Grand Nocq et la Clarence se fait par un fossé d’environ 34 m, suivi d’'une canalisation (a
contre-pente) de diamétre 800mm sur environ 6m cloturée par une vanne. La manipulation de cette vanne
revient a la CAL, mais il n'y a aucune procédure existante pour le moment. L'état de la vanne indique qu'elle
ne doit pas étre manipulée souvent.

LC3 : Le troisiéme ouvrage de décharge se situe en aval du pont de la RD937. Il s'agit d'un busage de
diamétre 600mm d’environ 13 m, entre le Grand Nocq et la Clarence, qui n’est fermé par aucune vanne.

Actions proposées
Les actions proposées sont les suivantes :

(i) Aménagement :

- Rénovation de l'ouvrage LC 2 : cet ouvrage n'a pu étre visité étant donné la végétation
existante. Il est probable qu'il demande les actions suivantes :
- curage du fossé de liaison et de la buse,
- rénovation de la vanne.

- Mise en place d'une vanne sur l'ouvrage LC 3 : la buse existante n'est fermée actuellement par
aucune vanne. Il est proposé de mettre en place une vanne de type vanne murale a
crémaillére pour pouvoir controler les échanges entre le Grand Nocq et la Clarence.
L'estimation du colt présentée plus bas intégre le génie civil associé : mise en place d'un
massif béton.

(ii) Gestion des ouvrages :

Il est proposé que les trois ouvrages de liaison fassent l'objet d'un réglement d'eau unique qui précisent
qu'ils ne pourront étre ouverts que si les conditions de niveau dans la Clarence rendent opportunes leur
ouverture. Ce reglement pourrait également inclure les modalités de gestion de la station de pompage
refoulant vers le canal d'Aire.

Leur gestion pourrait étre confiée a un intervenant unique, par exemple les services techniques de la
Communauté de Commune Artois-Lys.

Remarque : les modélisations réalisées montrent que, en cas d'ouverture des trois décharges, le débit écoulé
a travers la décharge LC3 reste assez faible (modélisation pour un événement de temps de retour 20 ans). Le
contrle de cette décharge semble toutefois important pour éviter des écoulements de la Clarence vers le
Grand Nocq en cas d'inondation de la seule Clarence.
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Effets hydrauliques

Le modéle hydraulique associé a la présente étude a permis de mettre en évidence l'intérét de I'ouverture des
liaisons entre le Grand Nocq et la Clarence en cas d'événement localisé sur le bassin du Grand Nocq,
évenements au cours desquels on suppose qu'il n'existe pas d'influence de la Clarence a l'aval des
décharges.

Le tableau suivant indique les débits et volumes écoulés a travers les décharges avec I'hypothése de leur
pleine ouverture.

Evénement pluvial 20
ans court
LC1 : amont siphon V total sorti par la 170 000
Clarence décharge (m3)
(cadre rectangulaire .
de 2m de section) Qme}x de sortie par la 16
décharge (m3/s)
LC2 : amont canal V total sorti par la 67 000
d'Aire décharge (m3)
(DN 800) Qmax de sortie par la 04
décharge (m3/s)
LC3: aval RD 937 V total sorti par la 1300
(DN 600) décharge (m3)
Qmax de sortie par la 0.02
décharge (m3/s)

Dans 'hypothése ou les trois décharges fonctionnent sans contrainte aval, le volume total refoulé vers la
Clarence s'éleve a environ 240 000 m3, soit 56% du volume total écoulé lors de I'événement (430 000
m3).

Ces décharges conduisent au final @ une baisse significative de la ligne d'eau du Grand Nocq : de 40 a 80 cm.

Document existant

Il existe une convention écrite entre la mairie de Gonnehem et la mairie de Mont-Bernanchon concernant la
gestion de l'ouvrage LC2. Ce document est reproduit en annexe 4 du dossier de phase 1 de la présente étude.

Colt de I'opération

= Rénovation de l'ouvrage LC 2 : mentionné pour mémoire. Estimation a priori de 2 000 euros HT &
veérifier.

= Aménagement de I'ouvrage LC 3 : 5 000 euros HT.
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DIAGNOSTIC DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU GRAND NOCQ

LC 4 - Refoulement du Grand Nocq dans le canal d'Aire a la Bassée LC 4

Caractéristique principale : Maintien du dispositif de refoulement du Grand Nocq dans le canal d'Aire a la
Bassée - Modification de la convention de fonctionnement

Il existe une station de pompage permettant de refouler du Grand Nocq vers le canal d’Aire a la Bassée. Cette
station est composée de deux pompes de 0,5 m¥/s chacune.

Localisation

I B?#S‘% .e".u
L T |

5}:"'17_ -
*11:({

La station se situe sur la commune de Gonnehem.

Action proposée - Effets hydrauliques

Le modéle hydraulique associé a la présente étude a montré que les refoulements du Grand Nocq vers le
canal d'Aire avait un effet sur la ligne d'eau du Grand Nocq : de 10 a 40 cm selon les endroits pour un
événement vicennal.
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L'effet est moindre que celui obtenu par I'ouverture des décharges vers la Clarence, toutefois I'étude a conclu
a un intérét de conserver ce refoulement a utiliser en cas de crise, en particulier dans la situation ou la
Clarence se trouve également en crue.

Il existe aujourd'hui une note de consignes (cf. ci apres) qui précise les conditions de mise en route et d'arrét
des pompes en fonction de la cote dans le canal d'Aire :

= 2 pompes maxi entre NNN et NNN + 0,25 m
= 1 pompe entre NNN + 0,25m et NNN + 0,40 m
= 0 pompe au-dela de NNN + 0,40 m

NNN= Niveau Normal de Navigation égal a 19,52 m NGF (IGN69).

Actions proposées :

Il apparait important de considérer dans leur ensemble les ouvrages permettant de réguler le niveau du Grand
Nocq : station de pompage et délestages vers la Clarence.

On propose ainsi de :

- Intégrer le réglement d'eau de la station de pompage a celui (futur) qui traitera de I'ensemble
des trois vannages entre le Grand Nocq et la Clarence, (cf. fiche LC 1-3),

- Confier la responsabilité de la gestion de la station a la communauté de commune Artois-Lys
(conjointement aux vannages des liaisons vers la Clarence).

NB : la responsabilité de la gestion des ouvrages sous une seule entité n'empéche pas que la manipulation
effective des vannes soient déléguées a du personnel d'autres entités, par exemples les communes.

Documents existants

Concernant la station de pompage, il existe les deux documents suivants :

- note de consignes provisoires d'exploitation signée du service de la Navigation du Nord et du
Pas de Calais et du président du syndicat de la station de pompage du Grand Nocgq,

- une convention d'entente intercommunale entre les communes d'Allouagne, Calonne/Lys,
Choques, Gonnehem, Hinges, Lapugnoy, Lillers, Lozinghem, Mont Bernanchon, Oblinghem et
Vendin, pour le partage des frais de fonctionnement et d'entretien de la station (ainsi que du
siphon du grand Nocq sous la Clarence dit de Bellerive).

Ces documents sont reproduits en annexe 4 du dossier de phase 1 de la présente étude.
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3. PLANNIFICATION ET FINANCEMENT DES
AMENAGEMENTS

Le présent chapitre :
- expose les contraintes a prendre en compte pour le phasage des opérations,
- sur la base de ces contraintes, propose un phasage,

- donne enfin des éléments sur le plan de financement.

3.1 DEFINITION DES CONTRAINTES

Les tableaux du chapitre | mettent en évidence les priorités relatives des divers aménagements
retenus mais ne traduisent pas les contraintes, techniques, réglementaires et fonciéres, qui
péseront sur leur réalisation effective.

CONTRAINTES TECHNIQUES
Les points essentiels a noter sont les suivants :
- ldéalement, les opérations de rétention devront étre terminées pour procéder au reprofilage

du Grand Nocq dans Allouagne (hors passages busés - cf remarque ci-aprés) : nécessité de
réduire les débits avant d'accélérer leur transit vers I'aval.

Dans la pratique, on subordonnera le reprofilage du Grand Nocq dans Allouagne (hors
passages busés) a la réalisation effective des bassins de rétention BR1 et BR2 sans attendre
l'achévement des opérations de rétention diffuses, dont la mise en place, impliquant de
larges concertations, sera certainement plus longue.

Cette remarque ne signifie toutefois pas qu'il ne faille conduire en paralléle ces opérations de
rétention diffuses. Les bassins ont en effet été dimensionnées en supposant leur existence,
d'autre part, si elles sont moins spectaculaires, leur effet sera tout aussi important.

- Si il est effectué en plusieurs étapes, ce qui est probable vu l'importance de l'opération, le
reprofilage du Grand Nocq dans Allouagne devra étre conduit de l'aval vers I'amont, le
contraire pouvant conduire a exposer les zones aval du centre bourg a des arrivées d'eaux
plus brutales qu'actuellement.

- Cependant, la reprise des passages busés pourra avoir lieu de maniére indépendante. Ces
points de blocage, qui ont une capacité trés réduite, inférieure a la capacité actuelle du lit
mineur, pourront étre dimensionnés a leur capacité de projet, sans attendre la reprise
générale du lit dans Allouagne.

- La reprise du passage busé sous I'A26 sera subordonnée a la réalisation effective des deux
bassins de rétention BR1 et BR2.

- Les opérations concernant les liaisons du Grand Nocq avec la Clarence (LC1, 2 et 3) ou le
canal d'Aire (LC4) ne sont pas conditionnées par d'autres opérations.

BRIG

ingénierie

p:\cornille\4088 - grand nocq\phase_3\phase_3.2\p3_2_rapport_prinicpal\def\4088_phase_3.2_def.doc / Chazot / 16/02/05

Diagnostic détaillé des problemes hydrologiques et hydrauliques du BV du Grand Nocq
Phase 3.2 : Etude d'aménagements et d'outils de gestion - Détail du scénario retenu



3. Plannification et Financement des aménagements 90

PROCEDURES REGLEMENTAIRES ET FONCIERES

Le phasage des opérations sera conditionné par les procédures réglementaires et fonciéres a
respecter.

Les principaux éléments a retenir sont les suivants :
- les opérations proposées constitue un ensemble cohérent et non une somme d'opérations

indépendantes. Le programme proposé devra donc étre traité dans son ensemble vis a vis
des procédures a respecter.

- ces procédures seront potentiellement les suivantes :

» Procédure au titre de l'article L 214-2 du Code de I'Environnement (procédure loi sur
l'eau),

= Déclaration d'Utilité Publique liées aux expropriations associées au projet,
= Procédure "Bourchardeau" : Etude d'impact + DUP,

= Etudes d'impact en application de la loi du 10 juillet 1976 relative a la protection de la
nature,

= Enquéte Fonciére.
Procédure au titre de I'article L 214-2 du Code de I'Environnement (procédure Loi Eau)

Vis a vis de cette procédure, le tableau ci-aprés précise le régime (Déclaration ou Autorisation)
auquel sont soumis les opérations contenues dans le présent programme.

Opération Référence a la nomenclature Régime
du décret 93-742

Aménagements linéaires de rétention (fossés | A priori non soumis a la procédure

stockants, talus, ...) X
Bassins de rétention 2.5.3 et 2.5.4 (si bassin en remblais) Autorisation
Agrandissement de passages busés 25.0 Autorisation
Reprofilage du Grand Nocq dans la traversée 25.0 Autorisation

d'Allouagne
Curage du Grand Nocq dans la plaine Non soumis a la procédure dans la
mesure ou il est reste dans le X
périmeétre "Vieux fonds - Vieux bords"

Liaisons Clarence - Grand Nocq 21.0(*)et2.2.0 Autorisation
Pompage du Grand Nocq dans le canal d'Aire 21.0(*)et2.2.0 Autorisation

(*) @ nuancer cependant, du fait de I'existence d'une convention avec les "attributaires" des débits.
On retiendra que la plupart des opérations objets du programme sont soumises a autorisation.

Le programme pourra faire I'objet d'un dossier unique au titre de la loi sur I'eau, qui débouchera
sur une autorisation pour lI'ensemble des opérations.

La procédure inclut une enquéte publique conclue par un rapport d'un commissaire enquéteur
soumis ensuite au Comité Départemental d'Hygiéne.

il
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Durée de la procédure : entre le dépbt du dossier en préfecture et I'obtention de l'arrété
d'autorisation, on peut prévoir un délai d'environ 10 mois.

Procédure de Déclaration d'Utilité Publique liées aux expropriations associées au projet
(au titre de l'application des articles R-11-4. & R.11-14 du code de I'expropriation)

Le programme inclut des opérations, en particulier bassins de rétention, reprofilage et reprise des
passages busés qui nécessitent des acquisitions de terrains.

Si ces acquisitions ne peuvent se faire a I'amiable, une DUP sera nécessaire pour procéder aux
expropriations.

Vu l'importance des travaux et le nombre de parcelles concernées, il est probable que la
procédure de DUP s'impose. Dans tous les cas, nous recommandons de mettre en place
cette procédure qui permet de s'affranchir d'oppositions tardives.

Cette procédure inclut une enquéte publique.

Durée : Pratiquement, cette procédure pourra étre conduite en paralléle a la procédure loi Eau et
ne devrait pas ajouter de délai.

Procédure "Bourchardeau” au titre de la loi du 12 juillet 1983 - décret du 23 avril 1985
modifié

Cette procédure s'impose pour un montant de travaux supérieur a 1.9 millions d'euros HT.

Le montant global du programme est estimé a plus de 1.9 millions d'euro. En cas de réalisation
fractionnée, le montant des travaux a retenir est bien celui du programme général (décret du 12
octobre 1977, art 3).

Cette procédure devrait donc a priori s'appliquer au présent programme.

Elle inclut la rédaction d'une étude d'impact et la réalisation d'une enquéte publique.

Etudes d'impact en application de la loi du 10 juillet 1976 relative a la protection de la
nature

Selon la nature des travaux, une étude d'impact peut étre exigée au regard de cette loi.
Enquéte Fonciére

Elle regroupe les opérations nécessaires pour recourir a I'expropriation. Son délai est variable
suivant la complexité de I'opération et le nombre de parcelles concernées.

PROCEDURE EFFECTIVE

Dans les faits, I'ensemble des procédures citées ci-dessus ne se cumulent pas et il est classique
de recourir a une enquéte publique conjointe qui regroupe les différents démarches.

Dans ce cas, est rédigé un document d'impact compatible avec les démarches loi Eau, DUP et
éventuellement loi 1976 ou Bouchardeau.

Reste toutefois posée la question du découpage de I'étude, en particulier vis a vis des
procédures d'expropriation.

BRIG
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Deux montages seront a priori possibles :

- la réalisation de la procédure en un bloc, pour I'ensemble des opérations, avec obtention des
DUP pour I'ensemble. Cette solution présente le risque de bloquer I'ensemble du programme
a cause d'un point particulier de litige.

- le découpage en plusieurs opérations, qui pourront faire I'objet chacune d'une procédure.

Au final, vis a vis des contraintes réglementaires, la solution d'ensemble recommandée
est la suivante :

- Il'établissement d'une démarche en une seule étape pour les procédures liées aux
réglementations environnementales, avec obtention des autorisations
correspondantes,

- démarches liées aux expropriations par tranche de travaux, avec utilisation du dossier
d'incidence déja établi précédemment.

Cette solution permet de réaliser des études environnementales de maniére cohérente et
d'éviter des problémes de mise en cohérence d'une phase a l'autre. Elle évite par ailleurs
un blocage de I'ensemble du projet en cas de litige pour un dossier d'expropriation.

CONTRAINTES LIEES AU CURAGE "VIEUX FONDS - VIEUX BORDS"
On rappellera les points suivants :

- Le Grand Nocq est un cours d'eau non domanial. Au titre de l'article L 215-14 du code de
I'environnement, c'est donc au propriétaire riverain qu'incombe normalement la responsabilité
d'assurer " ... un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur
naturelles ...".

- dans les faits, en application de I'article L 211-7 du Code de I'Environnement, une collectivité
territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, peut se substituer aux propriétaires
et réaliser ce curage :

"Sous réserve du respect des dispositions des articles 5 et 25 du code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi
que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des
collectivités territoriales et la communauté locale de I'eau sont habilités & utiliser les articles L.
151-36 a L. 151-40 du code rural pour entreprendre I'étude, I'exécution et I'exploitation de
tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractere d'intérét général ou
d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et
visant (...)L'entretien et 'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris
les acces a ce cours d'eau, a ce canal, a ce lac ou a ce plan d'eau (...)"

- le curage, lorsqu'il reste dans les limites "vieux fonds - vieux bords", c'est a dire la profondeur
et la largeur naturelles, est dispensé de "procédure Loi Eau". Cependant :

- l'article L 432-3 du code de I'environnement soumet a autorisation tous travaux de "nature a

détruire les frayeéres, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de
nourriture de la faune piscicole."

BRIG
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Dans la pratique, de telles zones ne font pas l'objet de définition cartographiée. L'application
de l'article dépend donc de l'image que se fera le garde péche de la vie piscicole et de son
développement dans le cours d'eau concerné.

Pratiquement, nous conseillons pour des opérations de grande ampleur, comme celle
programmée, de l'inclure dans la procédure d'autorisation "Loi sur I'eau" du programme,
l'autorisation "loi sur I'eau" valant autorisation au titre de I'article L 432-3.

Pour de plus amples précisions sur la question du curage "vieux fonds - vieux bords", on
consultera le récent rapport de I'lnspection Générale de I'Environnement du 2 juillet 2003 Le
curage d'entretien des cours d'eau "vieux fonds, vieux bords", Armengaud, Balland, Badré,
réf IGE/03/030.

3.2 PROPOSITION DE PHASAGE

Sur la base des contraintes exposées dans le § précédent, un phasage est proposé dans le
graphe ci-aprés.

Ce phasage présente les opérations dans I'ordre de priorité retenu et montre que cet ordre ne
sera pas forcément celui de la réalisation effective des opérations.
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4088 - DIAGNOSTIC DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU GRAND NOCQ BRL'

Aménag du bassin versant du Grand Nocq : Phasage des Opérations (*) Travaux + maitrise d'ceuvre , hors acquisition fonciére
Priorité N° projet I 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
| HEARE IR E B B KA R RS K B EA K EA I EA RS KA B A RS B R A S
1 Etude des p i au niveau faisabilité/APS + Procé , Autori
Etude de faisabilit¢ - APS [ ]
Procédures réglementaires : Loi Eau, DUP, Impact
1 Etude globale sur bassin de la Clarence
Réalisation de I'étude
Programmation actions sur AVAL bassin Grand Nocq .
1 Plan de Zonage des eaux pluviales (obligatoires)

Schémas directeurs d'Assainissement (pluvial et domestique)

Plans de Zonage

1 Acquisitions - Mise en réserve fonciére pour futurs
Acquisitions pour futurs aménagements
1 RD 1 Modification des pati sur les ins amont
1 Amé diffus sur zones pilotes : bassin A (Tournant) et bassin B (Lozi )
RD 2 Bandes enherbées simples + haies
Conception participative
Mise en place ‘
RD 3 Fossés stockants + Haies

Conception participative

Procédures administratives

Mise en place

1 Généralisation des mesures diffuses sur tout bassin amont : Grand Nocq et Justin

Conception participative

Procédures administratives

Mise en place

1 Suppression ou ag i des busés dans la traversée d'Allouagne

PB1a8 L ése 1 : pas de déviation SUD

Agrandissement des passages busés 1, 2, 3, (4+ 5 fusionnés) ET suppression de 6, 7 et 8

Procédures foncieres

Maitrise d'ceuvre hors travaux (AVP, PRO, ACT) [6, 7, 8] 2, 3,4,5] 11

Reéalisation (Travaux - VISA, DET, AOR) I[6, 7, 8] 2,3 4,5] 1] ‘

PB1,2,3et8 Hypothése 2 : déviation SUD

Agrandissement des passages busés 1, 2, 3 ET suppression de 8

Procédures foncieres

Maitrise d'ceuvre hors travaux (AVP, PRO, ACT)

Reéalisation (Travaux - VISA, DET, AOR) ‘

1 REP_AV Curage du Grand Nocq aval A26 et réhabilitation de ses berges

Procédures foncieres

Maitrise d'ceuvre hors travaux (AVP, PRO, ACT)

Reéalisation (Travaux - VISA, DET, AOR)

1 LC1a3 Mise en service Liaisons Grand Nocq / Clarence

Maitrise d'ceuvre hors travaux (AVP, PRO, ACT)

Reéalisation (Travaux - VISA, DET, AOR) .
1 LC4 A ion de la ion de i de la station vers canal d'Aire

Négociation avec VNF

Procédures administratives - autorisations

2 RB 1 Bassin de ré ion a I'aval du bassin du "Tournant”

Procédures foncieres

Maitrise d'ceuvre hors travaux (AVP, PRO, ACT)

Reéalisation (Travaux - VISA, DET, AOR) ‘

2 RB 2 Bassin de ré ion a I'aval du bassin de L

Procédures foncieres

Maitrise d'ceuvre hors travaux (AVP, PRO, ACT)

Reéalisation (Travaux - VISA, DET, AOR) ‘

3 Recalibrage / Déviation du Grand Nocq dans la traversée d'Allouagne

REP_AMONT |H ese 1: pas de déviation SUD : uni reprofilage sur 1400 m

Procédures foncieres

Maitrise d'ceuvre hors travaux (AVP, PRO, ACT) 1/3 2/3 313

Realisation (Travaux - VISA, DET, AOR) [ ] ® [ ]

VAR_SUD F 2: SUD : trongon sur 870m + reprofilage sur 800 m

Procédures foncieres

Maitrise d'ceuvre hors travaux (AVP, PRO, ACT)

Reéalisation (Travaux - VISA, DET, AOR) inouveau tron‘ repro e

4 PB_A26 Agrandissement du passage busé du Grand Nocq sous I'A26

Négociation avec SANEF

Maitrise d'ceuvre hors travaux (AVP, PRO, ACT)

Reéalisation (Travaux - VISA, DET, AOR) ’
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Le tableau ci-aprés synthétise les colts associés aux différentes années du programme de
travaux.
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Montant
N° Nom de I'opération Quantitatif approximatif total . TOEal'lX. 2005 ( 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
intermédiaires
euros HT
RETENIR L'EAU LE PLUS EN AMONT POSSIBLE
Rétention diffuse 122 000
RD 1 Modification des pratiques agricoles diffus
RD 2 Aménagements diffus - premiéres mesures 2 km de bandes enhfzrstz:?:: * haie 61200 m de 12 000 12 000
RD3  |Aménagements diffus - Généralisation sur BV Tests 7 km d'ensemble "fossés + Talus + Haie" et 3 110 000 37000 | 37 000 | 37 000
km de chenal enherbé
Bassins de rétention 510 000
Bassin de rétention "Tournant" 16 000 m3 utile 240 000 240 000
Bassin de rétention a I'aval du versant de Lozinghem 18 000 m3 utile 270 000 270 000
AMELIORER LES ECOULEMENTS
Passages busés et Reprofilage du Grand Nocq dans Allouagne 964 500
PB 1 Agrandissement du passage busé n°1 Dalot 2m x 1.5 m sur 119 m 156 000 156 000
PB 2 Suppression du passage busé n°2 Suppression ou Dalot 2m x 1.5 m sur 32 m 1500 1500
PB 3 Agrandissement du passage busé n°3 Dalot 2m x 1.5 m sur 51 m 67 000 67 000
PB 4-5 Suppression des passages busés n° 4 et 5 Dalot 2m x 1.5 m sur 150 m 215000 215 000
PB 6-7 Suppression des passages busés n° 6 et 7 Création nouveau tracé sans buse sur 100 m 25000 25 000
REP_AM |Reprofilage du Grand Nocq dans Allouagne sur 1425 m 1425 m de cours d'eau reprofilé avec 500 000 219000149 000|131 000
protection de berge
Transition avec la plaine 325 000
PB 8 Suppression du passage busé n°8 Suppression d'un passage busé de 168 m 45000 45 000
. . Aggrandissement d'une buse sur 40 m :
PB_A26 Agrandissement du passage busé sous A26 DN 1800 eu lieu de DN 1000 280 000 280 000
Curage du Grand Nocq et confortement de berges dans la plaine 390 000
REP_AV Curage du Grand Nocq dans la plaine + Confortement des  |Curage du Grand Nocq sur 1I"> 5?00 m et 390 000 78000 | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 78 000
berges renforcements de berge localisés
Liaisons Grand Nocq Clarence ou Canal d'Aire 7 000
LC1 Liaison Clarence - Grand Nocq n° 1(existe) -
LC2 Liaison Clarence - Grand Nocq n° 2 (a rénover) Rénovation d'une vanne 2000 2000
LC3 Liaison Clarence - Grand Nocq n° 3 (vanne a créer) Création d'une vanne 5000 5000
LC4 Pompage Grand Nocq dans canal d'Aire (existe) -
TOTAL 2 320 000 2 320 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
12 000 0 432000 (887 500 | 700 000 | 209 000| 78 000
Variante SUD 817 500
PB 1 Agrandissement du passage busé n°1 Dalot 2m x 1.5 m sur 119 m 156 000 156 000
PB 2 Agrandissement du passage busé n°2 Suppression ou Dalot 2m x 1.5 m sur 32 m 1500 1 500
REP_AM |Reprofilage du Grand Nocq dans Allouagne sur 800 m 32%219": cours d'eau reprofilé avec protection 280 000 280 000
Variante_SUD |Nouveau tracé sur 870 m crétation d'un nouveau lit sur 870 m 380 000 380 000
différence de 147 000 euros HT avec la solution de base (hors foncier)
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3.3 ELEMENTS SUR LA MAITRISE D'OUVRAGE ET PLAN DE
FINANCEMENT
RAPPEL SUR LES TERRITOIRES CONCERNES

Le tableau suivant présente la répartition de la superficie de bassin versant et de linéaire de
cours d'eau (lit mineur du seul Grand Nocq, sans ses affluents) entre les différentes communes.

Communes Superficie o, longueur o,
(ha) (m)

ALLOUAGNE 778 13% 3 600 20%
ANNEZIN 11 0.2% -
AUCHEL 3 0% -
BURBURE 66 1% -
BUSNES 0.4 0.01% -
CALONNE-SUR-LA-LYS 402 7% 2400 13%
CHOCQUES 614 11% 500 3%
GONNEHEM 1536 26% 6 500 36%
HINGES 198 3% -
LAPUGNOY 295 5% 350 2%
LILLERS 361 6% 800 4%
LOZINGHEM 189 3% -
MARLES-LES-MINES 21 0.4% -
MONT- 1118 19% 4 000 22%
OBLINGHEM 125 2% -
ROBECQ 12 0% -
VENDIN-LES- 98 2% -
Sous-Totaux par communautés de communes
Sous-Total Artois Lys 4273 73% 17 300 95%
Sous-Total Artois Comm 1123 19% 850 5%
Sous-Total autre 432 7% - 0%
TOTAL 5828 100% 18 150 (*) 100%

(*) le total est supérieur au linéaire du Grand Nocq dans la mesure ou il se trouve parfois
en limite de deux communes

MAITRISE D'OUVRAGE

La Communauté de Communes Artois-Lys apparait le maitre d'ouvrage naturel pour les
opérations suivantes : mise en place des deux bassins de rétention, reprofilage du Grand Nocq
dans Allouagne, reprise des passages busés hors A26, curage général du Grand Nocq.

Concernant le passage sous l'autoroute A26, il est probable que cette opération se déroule sous
maitrise d'ouvrage de la société concessionnaire : la SANEF.

Rl
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Concernant les aménagements linéaires diffus, sur le plan de la propriété, deux grandes
stratégies apparaissent possibles :

» les surfaces concernées restent propriétés des exploitants agricoles,

= un maitre d'ouvrage public acquiére les bandes de terres nécessaires a la mise en place des
ouvrages.

On peut en fait imaginer une transition de la premiére situation a la seconde par des opérations
réalisées a la faveur de cession d'activité.

Sous jacente a cette question, se pose le probléme de la maitrise d'ouvrage de ce type
d'opération.

Rappelons que la loi sur les risques de juillet 2003 a intégré des dispositifs visant a faciliter ce
type d'opération : cf. Article L 114-1 du code rural, inséré par Loi n°® 2003-699 du 30 juillet 2003
art. 49 Il Journal Officiel du 31 juillet 2003 :

"Le préfet délimite les zones dites "zones d'érosion" dans lesquelles I'érosion des sols agricoles
peut créer des dommages importants en aval.

En concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et les représentants des
propriétaires et des exploitants des terrains, il établit un programme d'actions visant a réduire
lI'érosion des sols de ces zones.

Ce programme précise les pratiques a promouvoir pour réduire les risques d'érosion ainsi que les
moyens prévus pour favoriser leur généralisation. Certaines de ces pratiques peuvent étre
rendues obligatoires. Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcolits
ou des pertes de revenus.

Lorsque le programme prévoit des plantations de haies, il peut prévoir une dérogation aux
distances de plantation prévues par l'article 671 du code civil, aprés avis de la chambre
d'agriculture et du conseil général."”

Cet article peut a priori s'appliquer aux versants agricoles amont du Grand Nocq.

Il ne précise toutefois pas qui est maitre d'ouvrage de l'opération. Cette question a été soulevée
lors de I'élaboration de la loi de juillet 2003 (cf. en annexe extrait de discours au Sénat du 5
février 2003) avec finalement I'absence de précision dans la loi.

Il ressort de I'extrait du débat sénatorial, qu'a priori, il est naturel de penser que ces opérations
soient sous maitrise d'ouvrage des exploitants agricoles. D'un autre coté, il illustre les difficultés
rencontrées pour réaliser certaines opérations concernant plusieurs exploitants.

Il semble que la solution a court terme reste des actions basées sur le volontariat avec une
animation par un organisme comme la Chambre d'Agriculture.

A moyen et long terme, la mise en place d'aménagements plus ambitieux pourrait imposer une
maitrise d'ouvrage publique.

BRIG
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FINANCEMENT

La complexité des financements a priori possibles rend difficile I'exposé d'un plan de
financement.

On peut citer des exemples de financement d'opération similaires :

Bassin de rétention (les ZEC pourraient étre assimilées a ce type d'ouvrage) :

Maitre d'ouvrage : 20 %
Conseil régional : 20 %
Conseil général : 30 %

FEDER (si commune éligible) : 30 %

Curage vieux fonds, vieux bords :

Maitre d'ouvrage : 20 %
DIREN : 15 %
Agence de l'eau : 20 %
Conseil général : 15 %
Etat (Dotation de Développement Rural) : 20 %
FEDER (si commune éligible) : 10 %
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4. PROGRAMME DE GESTION

La définition d'un programme de gestion s'articule autour des quatre questions :
» quelles opérations ? (définition des actions)
» qui décide ? (définition de la maitrise d'ouvrage)
» quifait ? (définition des acteurs effectifs des actions de gestion)
= quipaye ? (plan de financement)
Sur la base du détail des opérations d'entretien et de gestion courante exposé dans les fiches

d'opérations, le programme de gestion suivant est proposé, en supposant arrivé le terme des
investissements.

La répartition des colts entre les collectivités pourra étre discutée sur la base de la répartition
géographique du bassin versant.

il
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Actions

Montant annuel

Maitrise d'ouvrage

Acteur effectif

(*1) a discuter. La répartition des frais d'entretien fait aujourd’'hui I'objet d'une convention entre les communes d'Allouagne, Calonne sur la

euro HT /an
Entretien
Entretien des aménagements diffus 2 600 agriculteurs agriculteurs
Entretien du bassin de rétention BR1 (Le Tournant) 3700 CCAL CCAL ou entreprise privée
Entretien du bassin de rétention BR2 (Lozighmem) 3700 CCAL CCAL ou entreprise privée
Entretien du Grand Nocq de son amont a 'A26 4 600 CCAL CCAL ou entreprise privée
Curage du Grand Nocq dans la plaine (1/5 par an) 15 000 CCAL CCAL ou entreprise privée
Entretien des confortements de berge (1/3 par an) 10 000 CCAL CCAL ou entreprise privée
Entetien de la SP vers canal d'Aire 1 CCAL ou entreprise privée
Gestion en cas de crise
Ouverture/Fermeture des liaisons avec la Clarence pour mémoire CCAL CCAL ou employé municipal
Démarrage/Arrét de la SP vers canal d'Aire pour mémoire CCAL CCAL ou employé municipal
TOTAL 39 600

Lys, Choques, Gonnhem, Hinges, Lapugnoy, Lillers, Lozinghem, Mont Berrnanchon et Oblinghem
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ANNEXES

BRIG -
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Annexe 1:
Extrait de la séance du 5 février 2003
des débats du Sénat
a propos de la maitrise d'ouvrage
d'aménagements linéaires sur des
versants agricoles

BRIG -
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Article L 114-1 du code rural :

Article L114-1
(inséré par Loi n® 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 49 1l Journal Officiel du 31 juillet 2003)

Le préfet délimite les zones dites "zones d'érosion” dans lesquelles I'érosion des sols agricoles
peut créer des dommages importants en aval. En concertation avec les collectivités territoriales et
leurs groupements et les représentants des propriétaires et des exploitants des terrains, il établit
un programme d'actions visant a réduire I'érosion des sols de ces zones. Ce programme précise
les pratiques a promouvoir pour réduire les risques d'érosion ainsi que les moyens prévus pour
favoriser leur généralisation. Certaines de ces pratiques peuvent étre rendues obligatoires. Ces
pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcolts ou des pertes de revenus.
Lorsque le programme prévoit des plantations de haies, il peut prévoir une dérogation aux
distances de plantation prévues par l'article 671 du code civil, apres avis de la chambre
d'agriculture et du conseil général.

Extrait de la séance du 5 février 2003

M. le président. L'amendement n° 93, présenté par MM. Dauge, Raoul, Vantomme, Courteau,
Lagauche, Massion et Reiner, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est
ainsi libellé :

« Compléter in fine le deuxiéme alinéa du texte proposé par le Il de cet article pour l'article L. 114-1
du code rural, par les mots : "et détermine la maitrise d'ouvrage appropriée a la réalisation de ce
programme". »

La parole est a M. Yves Dauge.

M. Yves Dauge. Dans la mesure ou cela peut étre une commune ou une association fonciere, il
est nécessaire de préciser que le préfet détermine le maitre d'ouvrage.

M. le président. Quel est I'avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Selon cet amendement, le préfet déterminerait la maitrise
d'ouvrage appropriée a la réalisation du programme d'actions visé a l'article 21, mais ce
programme d'actions reléve en fait des exploitants agricoles. Je ne crois donc pas que cet
amendement trouve a s'appliquer : déterminer la maitrise d'ouvrage ne souléve pas de difficulté.

Je demande donc a l'auteur de I'amendement de bien vouloir le retirer.

M. le président. Monsieur Dauge, I'amendement n° 93 est-il maintenu ?

M. Yves Dauge. Je ne suis pas du tout d'accord : une commune peut trés bien étre maitre
d'ouvrage des travaux et les agriculteurs eux-mémes peuvent I'avoir demandé.

Je maintiens donc I'amendement.

M. le président. Quel est I'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Il ne saurait, cher monsieur Dauge, y avoir de
maitrise d'ouvrage public pour la mise en ceuvre par les agriculteurs de bonnes pratiques
agricoles, sauf a se retrouver, mais je ne pense pas que ce soit ce que vous souhaitez, dans un

kolkhoze ! (M. le rapporteur sourit.)

M. Robert Bret. Ou dans un kibboutz !

BRIG -
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M. le président. La parole est a M. Yves Dauge, pour explication de vote.

M. Yves Dauge. Il y a déja beaucoup d'exemples, et vous pourriez vous-mémes en trouver,
d'agriculteurs sollicitant les communes pour monter des opérations contre I'érosion des sols et leur
demandant d'étre maitres d'ouvrage pour leur compte. Ce n'est pas du kolkhoze, c'est tout simple,
et c'est pourquoi je souhaite que la question de la détermination de la maitrise d'ouvrage soit
posée. On I'a dit hier, dans beaucoup de domaines, cela pose des problémes et je crois donc qu'il
faut préciser ce point.

M. le président. La parole est a M. le président de la commission des affaires économiques.

M. Gérard Larcher, président de la commission des affaires économiques et du Plan. De quoi
s'agit-il ? Il s'agit du sens donné aux labours et, a priori, je ne vois pas de maitrise publique des
fourrieres qui change de sens ! |l s'agit de plantations de haies ou de bandes enherbées.
D'évidence, sauf cas exceptionnel, les agriculteurs assureront la maitrise.

La demande de retrait de M. le rapporteur est donc totalement cohérente avec la position de la
commission sur ce sujet.

M. Hilaire Flandre. Il faudrait que M. Dauge nous cite un exemple !

M. le président. Monsieur Flandre, je vous donne la parole pour explication de vote !

M. Hilaire Flandre. Pour avoir été pendant un demi-siécle agriculteur et responsable
d'organisation agricole, je souhaiterais que M. Dauge nous cite au moins un exemple concret
d'agriculteurs ayant demandé la maitrise d'oeuvre a une collectivité.

M. Yves Dauge. Je demande la parole.

M. le président. Bien que vous n'y ayez plus droit, je vous I'accorde, monsieur Dauge.

M. Yves Dauge. Il se trouve que, en ce moment méme, ma commune est sollicitée par les
agriculteurs : nous faisons des travaux concernant I'évacuation des eaux et les fossés. Nous avons
des murs a refaire et nous avons aussi toute une série de travaux qui concernent une zone

d'érosion dans laquelle il faut bien traiter le probléme de rétention des eaux.

M. Gérard Larcher, président de la commission des affaires économiques et du Plan. Cela ne
reléve pas des bonnes pratiques agricoles !

M. Yves Dauge. C'est I'exemple, que la présente loi rendra heureusement plus facile, d'une
opération dans laquelle la commune est impliquée et intervient pour le compte des agriculteurs.

M. le président. La parole est a M. le président de la commission des affaires économiques.

M. Gérard Larcher, président de la commission des affaires économiques et du Plan. Je précise
qu'il s'agit dans I'exemple de M. Dauge non de bonnes pratiques agricoles, mais d'aménagements
a caractére rural, qui sont d'une toute autre nature.

M. Dominique Braye. L'article 20 !

M. le président. Je mets aux voix I'amendement n° 93.

(L'amendement n'est pas adopté.)

BRIG -
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Annexe 2 :

Carte IV-A:

Découpage en bassins versants
élémentaires
Localisation des aménagements du
scénario retenu

BRIG -
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Pochette plastique

BRIG -
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